



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας
7 Δεκεμβρίου 2015**

Αριθ. Αποφ.: 711

Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1) Γεώργιο Ντίνο, Πρόεδρο, 2) Βασιλική Ψυχράμη-Σταυροπούλου, 3) Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 4) Δημήτριο Καλαμίδα, 5) Δημήτριο Φιλιππάτο, 6) Θεοφάνη Σταυρόπουλο, 7) Βασίλειο Γεωρ.Χριστόπουλο, Αντιδημάρχους, 8) Δημήτριο Μπούνια, 9) Μαρία Τσουκαλά, 10) Παναγιώτη Μαρινόπουλο 11) Βασίλειο Θεοφ. Χριστόπουλο, 12) Αθανάσιο Μεντζελόπουλο, 13) Μαρία Παπαχριστοπούλου, 14) Νικόλαο Θανασούλια, 15) Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 16) Γεώργιο Γιοβά, 17) Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 18) Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 19) Θεοφάνη Σπηλιόπουλο, 20) Χρήστο Γούτο, 21) Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο, 22) Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο και 23) Χρήστο Λαϊνά, Μέλη, συνήλθε σήμερα στις **επτά (7)** του μηνός **Δεκεμβρίου 2015**, ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **18:30'** σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, παρουσία και του Δημάρχου κ. Αθανασίου Παναγόπουλου, μετά από πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κ.Γεωργίου Ντίνου, με αριθ. πρωτ.44681/2-12-2015, η οποία δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε-γνωστοποιήθηκε νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/ 2010 Φ.Ε.Κ.87 /τ.Α/ 07. 06.2010), στον κ. Δήμαρχο Αιγιαλείας, στα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, στους κ.κ. Προέδρους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, στους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Αιγιαλείας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και σε όσα ήθελε δεχτεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα.

Παρόντες Πρόεδροι Δ.Κ. & Τ.Κ. οι κ.κ. 1) Απ. Μεντζελόπουλος, Τ.Κ. Χρυσανθίου, 2) Σπ. Ζούδιος, Τ.Κ. Πτέρης & 3) Δημ. Κορύλλος, Τ.Κ. Βελλάς.

Δεν προσήλθαν, αν και νόμιμα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώματος οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ : 1) Χρήστος Σπηλιωτόπουλος, 2) Διαμάντω Βασιλακοπούλου, 3) Γεώργιος Μεντζελόπουλος, 4) Ευστράτιος Βαρδάκης, 5) Δημήτριος Τριανταφυλλόπουλος, Αντιπρόεδρος Δ.Σ. , 6) Βασίλειος Φιλιππόπουλος, 7) Βασίλειος Τομαράς , 8) Δημήτριος Παναγιωτακόπουλος, 9) Κωνσταντίνος Παπακωνσταντίνου & 10) Δημήτριος Μπούρδος, Γραμματέας Δ.Σ., κωλυόμενοι.

Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, αφού παραβρέθηκαν τα είκοσι τρία (23) από τα τριάντα τρία (33) Μέλη του Δ.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

(αποφ.αριθ. 705 έως και 739)

Για το αντικείμενο: Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Αποκατάσταση Χ.Α.Δ.Α. Δήμου Αιγιαλείας στη θέση “Μπούφου Λαγκάδα”».

Ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος Ντίνος, ανακοινώνει το έβδομο (7^ο) θέμα εκτός της ημερήσιας διάταξης το οποίο ομόφωνα εντάχθηκε σε αυτή από το Σώμα και διαβάζει εισήγηση του Διευθυντή των Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Αιγιαλείας κ. Ανδρέα Τσιγκρή, Πολιτικού Μηχανικού, η οποία έχει ως εξής:

«Κύριε Πρόεδρε, Κύριοι Σύμβουλοι,

Λαμβάνοντας υπ’ όψη την καταληκτική ημερομηνία (31-12-2015) του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δ.Ε.Π.Ι.Ν. 2007-2013 και την ανάγκη της έγκαιρης ολοκλήρωσης και αποπληρωμής του έργου «Αποκατάσταση Χ.Α.Δ.Α. Δήμου Αιγιαλείας στη θέση “Μπούφου Λαγκάδα”», παρακαλούμε στη σημερινή (07-12-2015) συνεδρίαση του Δ.Σ. Δ. Αιγιαλείας όπως τεθεί εκτός ημερήσιας διάταξης ως κατεπείγον το παρόν θέμα, για το οποίο η εισήγηση της Υπηρεσίας μας έχει ως ακολούθως:

Ο ανωτέρω ανάδοχος του έργου: «Αποκατάσταση Χ.Α.Δ.Α. Δήμου Αιγιαλείας στη θέση “Μπούφου Λαγκάδα”», με αίτησή του με αριθ. πρωτ. 40924/02-11-2015 ζητά την παράταση της προθεσμίας περαίωσης του ανωτέρω έργου.

Την 15-04-2014 υπεγράφη το συμφωνητικό εκτέλεσης του ανωτέρω έργου, συνολικής δαπάνης (με Φ.Π.Α. 23%) €248.575,09 και συνολικής προθεσμίας περαίωσης εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακών ημερών, δηλαδή μέχρι την 12-10-2014.

Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Ε.Σ.Π.Α. (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα – Πελοπόννησος – Ιόνιοι Νήσοι» [κωδ. 10], Άξονας Προτεραιότητας «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής Δυτικής Ελλάδας» [κωδ. 07]).

Με την υπ’ αριθ. πρωτ. 36319/15-09-2014 αίτησή του ο Ανάδοχος ζήτησε την παράταση της προθεσμίας περαίωσης του ανωτέρω έργου κατά εκατόν εξήντα εννιά (169) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι ως τις 30-03-2015.

Η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή εξέφρασε τη σύμφωνη γνώμη της για τη χορήγηση της ανωτέρω παράτασης με το υπ’ αριθ. πρωτ. 4887/21-10-2014 έγγραφό της.

Με την έκδοση της υπ’ αριθ. 622/26-11-2014 απόφ. Δ.Σ. Δ. Αιγιαλείας (ΑΔΑ: Ω7ΑΡΩ6Χ-ΕΑ5) αποφασίστηκε η χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου του θέματος, ως τις 30-03-2015, ώστε να επιλυθεί οριστικά το ιδιοκτησιακό καθεστώς εκτάσεως 251,86 m², η

οποία βρίσκεται εντός των ορίων της προς αποκατάσταση έκτασης των 14 περίπου στρεμμάτων, και μάλιστα περιλαμβάνει τη θέση όπου εκ της Μελέτης προβλέπεται η κατασκευή συρματοπλεκτων κιβωτίων (serazaneti) στον πόδα του νοτίου πρανούς του Χ.Α.Δ.Α., για να γίνει δυνατή η επανέναρξη του έργου και η απρόσκοπτη και ομαλή ολοκλήρωσή του.

Με την υπ' αριθ. πρωτ. 5164/20-02-2015 αίτησή του ο Ανάδοχος ζήτησε την παράταση της προθεσμίας περαίωσης του ανωτέρω έργου κατά επιπλέον εκατόν πενήντα τέσσερις (154) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι ως τις 31-08-2015, καθότι δεν είχαν εκλείψει οι λόγοι για τους οποίους σταμάτησαν οι εργασίες του έργου, και για τους οποίους χορηγήθηκε η πρώτη παράταση.

Η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή εξέφρασε τη σύμφωνη γνώμη της για τη χορήγηση της ανωτέρω παράτασης με το υπ' αριθ. πρωτ. 1477/22-04-2015 έγγραφό της.

Με την έκδοση της υπ' αριθ. 401/30-06-2015 απόφασης Δ.Σ. Δ. Αιγιαλείας (ΑΔΑ: 71ΗΦΩ6Χ-02Δ) αποφασίστηκε η εκ νέου χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου του θέματος ως τις 31-08-2015.

Με την υπ' αριθ. πρωτ. 26783/10-07-2015 αίτησή του ο Ανάδοχος ζήτησε την παράταση της προθεσμίας περαίωσης του ανωτέρω έργου κατά εκατόν είκοσι δύο (122) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι ως τις 31-12-2015, καθότι δεν είχαν εκλείψει οι λόγοι για τους οποίους σταμάτησαν οι εργασίες του έργου, και για τους οποίους χορηγήθηκε η πρώτη παράταση, ενώ επιπλέον είχε επιβληθεί από τον Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε. στον Δήμο Αιγιαλείας η διακοπή των χωματουργικών εργασιών του έργου, παρά την εκτέλεσή τους σύμφωνα με την εγκεκριμένη Μελέτη, λόγω της μη τήρησης των προβλεπόμενων από το άρθρο 79 του Π.Δ. 1073/81 για πρόβλεψη ατυχημάτων από ηλεκτροπληξίες.

Η πλήρης άρση των λόγων διακοπής των εργασιών του έργου πραγματοποιήθηκε στις 31-07-2015 (έπειτα από τη σύνταξη της υπ' αριθ. 1226/13-07-2015 Συμβολαιογραφικής Πράξης Αγοραπωλησίας Αγροτικού Ακινήτου και έπειτα από την ενημέρωσή μας από τον Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε. για την άρση της διακοπής των χωματουργικών εργασιών του έργου με το υπ' αριθ. πρωτ. 1046/31-07-2015 έγγραφό του).

Η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή, με το υπ' αριθ. πρωτ. 4153/04-09-2015 έγγραφό της, εξέφρασε τη σύμφωνη γνώμη της για τη

χορήγηση παράτασης για ενενήντα μία (91) ημερολογιακές ημέρες πέραν της 2^{ης} εγκριθείσας (31-08-2015), δηλαδή έως τις 30-11-2015, σύμφωνα και με την εισήγηση της Υπηρεσίας μας.

Με την έκδοση της υπ' αριθ. 581/05-10-2015 απόφασης Δ.Σ. Δ. Αιγιαλείας (ΑΔΑ: 6ΑΓΙΩ6Χ-ΛΒ2) αποφασίστηκε η εκ νέου χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου του θέματος ως τις 30-11-2015.

Με την υπ' αριθ. πρωτ. 40924/02-11-2015 αίτησή του ο Ανάδοχος ζήτησε την παράταση της προθεσμίας περαίωσης του ανωτέρω έργου κατά εξήντα δύο (62) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι ως τις 31-01-2016.

Σύμφωνα με το συνημμένο υπ' αριθ. πρωτ. 1008/12/106-Γ/11-11-2015 έγγραφο του Α.Τ. Αιγίου, δόθηκε προφορική εντολή από τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αιγίου στη Δ/ση ΠΕ.ΧΩ. της Π.Δ.Ε. για διενέργεια αυτοψίας στο χώρο του έργου, έπειτα από διαπίστωση παράβασης του Ν.1650/86 από αστυνομικούς του Α.Τ. Αιγίου, αναφορικά με υλικό που είχε προσκομίσει ο Ανάδοχος για ενσωμάτωση στο έργο. Επίσης δόθηκε εντολή για διακοπή των εργασιών του έργου μέχρι διενέργειας σχετικών εργαστηριακών ελέγχων.

Η Υπηρεσία μας μετέβη την Πέμπτη 12-11-2015 επιτόπου του έργου με τον Ανάδοχο, όπου και πραγματοποιήθηκε δειγματοληψία από το επίμαχο υλικό και αποστολή των δειγμάτων στο εποπτευόμενο από το Υπ. Αν.Αν.Υ.Με.Δι. (τ. Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.) εργαστήριο ελέγχου Τεχνικό Εργαστήριο Δομικών Υλικών Ε.Π.Ε. – Τσώνης Παναγιώτης, Μιαούλη 24, Πάτρα 262 22.

Παράλληλα, η Δ/ση Περ/ντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Π.Δ.Ε., έπειτα από επιτόπια αυτοψία της στις 13-11-2015, ζήτησε απόψεις και στοιχεία επί του θέματος από την Υπηρεσία μας με το α.π. 298821/5928/17-11-2015 έγγραφο της.

Τα αποτελέσματα των εργαστηριακών ελέγχων έλαβαν α.π. 43786/25-11-2015 από τον Δήμο μας και από αυτά προκύπτει η καταλληλότητα προς χρήση και η συμμόρφωση προς τις προδιαγραφές του εν λόγω υλικού, σύμφωνα με την εγκεκριμένη Μελέτη του έργου.

Η Υπηρεσία μας απέστειλε παράλληλα στην Εισαγγελία Πλημμελειοδικών Αιγίου και στη Δ/ση Περ/ντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Π.Δ.Ε. τα αποτελέσματα αυτά με το α.π. 43873/26-11-2015 έγγραφό της, και ενημερώθηκε προφορικά από τη Νομική Υπηρεσία του Δήμου για την άρση της εντολής διακοπής των εργασιών του έργου.

Επιπλέον καθυστέρηση μίας περίπου εβδομάδας στο έργο προκλήθηκε έπειτα από έγγραφη καταγγελία δημότη, η οποία υποβλήθηκε στον Δήμο μας (α.π. 34605/11-09-2015) και παράλληλα στη Δ/νση Περ/ντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Π.Δ.Ε. (α.π. 235953/4678/08-09-2015), μέχρι τη διενέργεια επιτόπου αυτοψίας και τον έλεγχο των αδειοδοτήσεων του έργου από την τελευταία.

Η Υπηρεσία μας, ως Διευθύνουσα Υπηρεσία του Έργου, διαβίβασε με το υπ' αριθ. πρωτ. 40924/26-11-2015 έγγραφό της στην Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Π.Δ.Ε. την ανωτέρω αίτηση του Αναδόχου, συνοδευόμενη από σχετική εισήγηση για την παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου χωρίς υπαιτιότητα του Αναδόχου κατά επιπλέον είκοσι μία (21) ημερολογιακές ημέρες πέραν της 3^{ης} εγκριθείσας (30-11-2015), δηλαδή έως τις 21-12-2015.

Η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Π.Δ.Ε. με το υπ' αριθ. πρωτ. 5936/07-12-2015 έγγραφό της διατύπωσε τη σύμφωνη γνώμη της για την τροποποίηση της σύμβασης του Υποέργου [1] «Αποκατάσταση Χ.Α.Δ.Α. Δήμου Αιγιαλείας στη θέση “Μπούφου Λαγκάδα”» με κωδικό ΟΠΣ 383431, δεδομένου ότι δεν τροποποιείται το βασικό σχέδιο του έργου, δηλαδή η όλη κατασκευή και τα βασικά διακριτά στοιχεία της, παραμένουν όπως προβλέπεται στην αρχική σύμβαση, και ενέκρινε την παράταση της προθεσμίας περαίωσης του Έργου σύμφωνα με την εισήγηση της Υπηρεσίας μας.

Τα ανωτέρω γεγονότα καθιστούσαν αδύνατη την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών του έργου σύμφωνα με το εγκεκριμένο από την Υπηρεσία μας χρονοδιάγραμμα.

Λαμβάνοντας υπ' όψη τα ανωτέρω,

Π ρ ο τ ε ί ν ο υ μ ε

σύμφωνα με τα άρθρα 46 και 48 του Ν.3669/2008, την παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου χωρίς υπαιτιότητα του Αναδόχου κατά επιπλέον είκοσι μία (21) ημερολογιακές ημέρες πέραν της 3^{ης} εγκριθείσας (30-11-2015), δηλαδή έως τις 21-12-2015, ώστε να γίνει δυνατή η επανέναρξη του έργου και η απρόσκοπτη και ομαλή ολοκλήρωσή του».

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε την εισήγηση του Διευθυντή των Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Αιγιαλείας κ. Ανδρέα Τσιγκρή, Πολιτικού Μηχανικού και έλαβε υπόψη του: την υπ' αριθ.

πρωτ. 40924/02-11-2015 αίτηση της αναδόχου Κ/Ξ ΑΚΡΟΣ Α.Τ.Ε. – ΒΑΣ. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ, το συμφωνητικό εκτέλεσης του έργου, την υπ' αριθ. πρωτ. 36319/15-09-2014 αίτηση της αναδόχου Κ/Ξ για παράταση περαίωσης του έργου μέχρι 30-03-2015, το υπ' αριθ. 4887/21-10-2014 έγγραφο της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής, την υπ' αριθ. 622/2014 Απόφαση Δ.Σ., την υπ' αριθ. πρωτ. 5164/20-02-2015 αίτηση της αναδόχου Κ/Ξ για παράταση μέχρι 31/08/2015, το υπ' αριθ. 1477/22-04-2014 έγγραφο της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής, την υπ' αριθ. 401/2015 Απόφαση Δ.Σ., την υπ' αριθ. πρωτ. 26783/10-07-2015 αίτηση της αναδόχου Κ/Ξ για παράταση μέχρι 31/12/2015, την υπ' αριθ. 1226/13-07-2015 Συμβολαιογραφική Πράξη Αγοραπωλησίας Αγροτικού Ακινήτου, το υπ' αριθ. 4153/04-09-2015 έγγραφο της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής, την υπ' αριθ. 581/2015 Απόφαση Δ.Σ., το υπ' αριθ. 1008/12/106-Γ/11-11-2015 έγγραφο του Α.Τ. Αγίου, το υπ' αριθ. 298821/5928/17-11-2015 έγγραφο της Π.Δ.Ε., το υπ' αριθ. 5936/07-12-2015 έγγραφο της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Π.Δ.Ε., τις διατάξεις των άρθρων 46 και 48 του Ν. 3669/2008, καθώς επίσης και τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης, ενώ δεν είχε προσέλθει ακόμη πριν τη συζήτηση του θέματος ο δημοτικός σύμβουλος κ. Χρήστος Γούτος, μετά από διαλογική συζήτηση

Ο μ ό φ ω ν α Α π ο φ α σ ί ζ ε ι

Την έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Αποκατάσταση Χ.Α.Δ.Α. Δήμου Αιγιαλείας στη θέση “Μπούφου Λαγκάδα”», χωρίς υπαιτιότητα του Αναδόχου κατά επιπλέον είκοσι μία (21) ημερολογιακές ημέρες πέραν της 3^{ης} εγκριθείσας (30-11-2015), δηλαδή έως τις 21-12-2015, ώστε να γίνει δυνατή η επανέναρξη του έργου και η απρόσκοπτη και ομαλή ολοκλήρωσή του.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 711/2015.

Ο Γραμματέας

Ο Πρόεδρος



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας
7 Δεκεμβρίου 2015**

Αριθ. Αποφ.: 716

Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)Γεώργιο Ντίνο, Πρόεδρο, 2)Βασιλική Ψυχράμη-Σταυροπούλου, 3) Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 4)Δημήτριο Καλαμίδα, 5)Δημήτριο Φιλιππάτο, 6) Θεοφάνη Σταυρόπουλο, 7)Βασίλειο Γεωρ. Χριστόπουλο, Αντιδημάρχους, 8) Δημήτριο Μπούνια, 9)Μαρία Τσουκαλά, 10)Παναγιώτη Μαρινόπουλο 11)Βασίλειο Θεοφ. Χριστόπουλο, 12)Αθανάσιο Μεντζελόπουλο, 13) Μαρία Παπαχριστοπούλου, 14)Νικόλαο Θανασούλια, 15)Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 16)Γεώργιο Γιοβά, 17)Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 18) Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 19)Θεοφάνη Σπηλιόπουλο, 20)Χρήστο Γούτο, 21)Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο, 22)Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο και 23) Χρήστο Λαϊνά, Μέλη, συνήλθε σήμερα στις **επτά (7)** του μηνός **Δεκεμβρίου 2015**, ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **18:30'** σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, παρουσία και του Δημάρχου κ. Αθανασίου Παναγόπουλου, μετά από πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεωργίου Ντίνου, με αριθ. πρωτ.44681/2-12-2015, η οποία δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε-γνωστοποιήθηκε νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/ 2010 Φ.Ε.Κ.87 /τ.Α/ 07. 06.2010), στον κ. Δήμαρχο Αιγιαλείας, στα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, στους κ.κ. Προέδρους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, στους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Αιγιαλείας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και σε όσα ήθελε δεχτεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα.

Παρόντες Πρόεδροι Δ.Κ. & Τ.Κ. οι κ.κ. 1) Απ. Μεντζελόπουλος, Τ.Κ. Χρυσανθίου, 2) Σπ. Ζούδιος, Τ.Κ. Πτέρης & 3) Δημ. Κορύλλος, Τ.Κ. Βελλάς.

Δεν προσήλθαν, αν και νόμιμα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώματος οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ : 1) Χρήστος Σπηλιωτόπουλος, 2) Διαμάντω Βασιλακοπούλου, 3)Γεώργιος Μεντζελόπουλος, 4) Ευστράτιος Βαρδάκης, 5)Δημήτριος Τριανταφυλλόπουλος, Αντιπρόεδρος Δ.Σ. , 6)Βασίλειος Φιλιππόπουλος, 7)Βασίλειος Τομαράς, 8)Δημήτριος Παναγιωτακόπουλος, 9)Κωνσταντίνος Παπακωνσταντίνου & 10)Δημήτριος Μπούρδος, Γραμματέας Δ.Σ., κωλυόμενοι.

Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, αφού παραβρέθηκαν τα είκοσι τρία (23) από τα τριάντα τρία (33) Μέλη του Δ.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

(αποφ. αριθ. 705 έως και 739)

Για το αντικείμενο: «Λήψη απόφασης για επανάληψη διενέργειας φανεράς, προφορικής, πλειοδοτικής Δημοπρασίας εκμίσθωσης του δημοτικού ακινήτου «ΚΥΛΙΚΕΙΟ», που ευρίσκεται έξωθεν του Δημοτικού Κοιμητηρίου Αιγίου».

Ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος Ντίνος, ανακοινώνει το τέταρτο (4^ο) θέμα της ημερήσιας διάταξης και διαβάσει εισήγηση του Τμήματος Εσόδων και Περιουσίας του Δήμου Αιγιαλείας που συνέταξε ο δημοτικός υπάλληλος του τμήματος κ. Κωνσταντίνος Μανέτας και υπογράφεται από την Προϊσταμένη του Τμήματος κα Σταυρούλα Μπρατσολιά και την Διευθύντρια των Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Αιγιαλείας κα Διονυσία Τσουκαλά, που έχει ως εξής:

«Σύμφωνα με την αριθ. πρωτ.: 34273/08-09-2015 Διακήρυξη πραγματοποιήθηκε φανερά, προφορική, πλειοδοτική δημοπρασία εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου «ΚΥΛΙΚΕΙΟ», που ευρίσκεται έξωθεν του Δημοτικού Κοιμητηρίου Αιγίου, το αποτέλεσμα της οποίας εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 279/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου μας και πλειοδότης ανακηρύχτηκε ο κος Νιγιάννης Ανδρέας του Σωτηρίου.

Μετά την έγκριση της ως άνω απόφασης με την αριθ. πρωτ.: 142332/14808/11-11-2015 απόφασης του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Δ/σης Πελοποννήσου – Δ. Ελλάδας & Ιονίου, κατά τα οριζόμενα στο Νόμο προσκλήθηκε ο πλειοδότης να προσέλθει για την υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού με το από 20-11-2015 αποδεικτικό επίδοσης της αριθ. πρωτ.: 43075/19-11-2015 πρόσκλησης.

Λόγω άπρακτης παρέλευσης του δεκαήμερου από την επίδοση της πρόσκλησης αφού ο πλειοδότης δεν προσήλθε για την υπογραφή του συμφωνητικού, κατά τα οριζόμενα στη διακήρυξη, η Υπηρεσία μας υποχρεούται να προβεί σε επαναληπτική Δημοπράτηση.

Προτείνεται η εκ νέου διενέργεια φανεράς, προφορικής, πλειοδοτικής Δημοπρασίας εκμίσθωσης του «ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΑΙΓΙΟΥ» σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αριθ. πρωτ.: 34273/08-09-2015 αρχική Διακήρυξη με τιμή εκκίνησης το ποσό των 700,00 € (επτακοσίων ευρώ) μηνιαίως που είχε οριστεί με το από 25-02-2015 πρακτικό της Εκτιμητικής Επιτροπής του Δήμου Αιγιαλείας.

Παρακαλούμε για τη λήψη σχετικής απόφασης».

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε την εισήγηση του Τμήματος Εσόδων και Περιουσίας του Δήμου Αιγιαλείας που συνέταξε ο δημοτικός υπάλληλος του τμήματος κ. Κωνσταντίνος Μανέτας και υπογράφεται από την Προϊσταμένη του Τμήματος κα Σταυρούλα Μπρατσολιά και την Διευθύντρια των Οικονομικών

Υπηρεσιών Δήμου Αιγιαλείας κα Διονυσία Τσουκαλά, έλαβε υπόψη του: την αριθ. πρωτ.: 34273/08-09-2015 Διακήρυξη της Δημοπρασίας, την υπ' αριθ. 279/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, την αριθ. πρωτ.: 142332/14808/11-11-2015 απόφασης του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Δ/σης Πελοποννήσου – Δ. Ελλάδας & Ιονίου, το από 20-11-2015 αποδεικτικό επίδοσης της αριθ. πρωτ.: 43075/19-11-2015 πρόσκλησης για την υπογραφή του συμφωνητικού, το από 25-02-2015 πρακτικό της Εκτιμητικής Επιτροπής του Δήμου Αιγιαλείας, καθώς επίσης και τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», ενώ είχε αποχωρήσει πριν την συζήτηση του θέματος η δημοτική σύμβουλος κα Μαρία Τσουκαλά, μετά από διαλογική συζήτηση

Ο μ ό φ ω ν α Α π ο φ α σ ί ζ ε ι

Εγκρίνει την εκ νέου διενέργεια φανερής, προφορικής, πλειοδοτικής Δημοπρασίας εκμίσθωσης του «ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΑΙΓΙΟΥ» σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αριθ. πρωτ.: 34273/08-09-2015 αρχική Διακήρυξη, με τιμή εκκίνησης το ποσό των 700,00 € (επτακοσίων ευρώ) μηνιαίως που είχε οριστεί με το από 25-02-2015 πρακτικό της Εκτιμητικής Επιτροπής του Δήμου Αιγιαλείας.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό **716/ 2015**

Ο Γραμματέας

Ο Πρόεδρος