



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
 ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
 ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
 ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ
 ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας
23 Νοεμβρίου 2016

Αριθ.Απόφ.:613

Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)Γεώργιο Ντίνο, Πρόεδρο, 2)Δημήτριο Τριανταφυλλόπουλο, Αντιπρόεδρο, 3)Δημήτριο Μπούρδο, Γραμματέα, 4)Βασιλική Ψυχράμη-Σταυροπούλου, 5)Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 6)Δημήτριο Καλαμίδα, 7)Δημήτριο Φιλιππάτο, 8)Θεοφάνη Σταυρόπουλο, 9)Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, Αντιδημάρχους, 10)Δημήτριο Μπούνια, 11)Χρήστο Σπηλιωτόπουλο, 12)Διαμάντω Βασιλακοπούλου, 13)Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 14)Βασίλειο Θ. Χριστόπουλο, 15)Γεώργιο Μεντζελόπουλο, 16)Αθανάσιο Μεντζελόπουλο, 17)Μαρία Παπαχριστοπούλου, 18)Νικόλαο Θανασούλια, 19)Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 20)Γεώργιο Γιοβά, 21)Ευστράτιο Βαρδάκη, 22)Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 23)Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 24)Θεοφάνη Σπηλιόπουλο, 25)Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο, 26)Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου, 27)Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο και 28)Χρήστο Λαϊνά, Μέλη συνήλθε σήμερα στις **είκοσι τρεις (23) Νοεμβρίου 2016**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **19:30'** σε **τακτική** δημόσια συνεδρίαση, παρουσία και του Δημάρχου κ. Αθανασίου Παναγόπουλου, μετά από πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεωργίου Ντίνου, με αριθ.πρωτ.37084/18.11.2016, η οποία δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε-γνωστοποιήθηκε νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010), στον κ. Δήμαρχο Αιγιαλείας, στα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, στον Γενικό Γραμματέα του Δήμου κ. Δημήτριο Καλογερόπουλο, στους κ.κ. Προέδρους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, στους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Αιγιαλείας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και σε όσα ήθελε δεχτεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα.

Παρόντες Πρόεδροι Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων η κα Ξανθή Παπακανέλλου, Τ.Κ.Τράπεζας.

Δεν προσήλθαν, αν και νόμιμα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώματος οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.: 1)Μαρία Τσουκαλά, 2)Βασίλειος Φιλίππου, 3)Χρήστος Γούτος, 4)Βασίλειος Τομαράς και 5)Δημήτριος Παναγιωτακόπουλος, κωλυόμενοι.

Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, δεδομένου ότι παραβρέθηκαν τα είκοσι οκτώ (28) από τα τριάντα τρία (33) Μέλη του Δ.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

(αριθ.593 έως και 644)

Για το αντικείμενο: «Έγκριση αναγκαιότητας, μελέτης, προϋπολογισμού και τρόπου εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή έργων οδοποιίας Δ.Ε. Αιγίου».

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος Ντίνος, ανακοινώνει το δέκατο έβδομο (17^ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης και διαβάσει την Τεχνική Έκθεση της υπ' αριθ.82/2016 Μελέτης του έργου «Κατασκευή έργων οδοποιίας Δ.Ε. Αιγίου», η οποία συντάχθηκε από τους κ.κ. Βασίλειο Δρύλλη, Πολιτικό Μηχανικό και Μαρία Σταθούλια, Πολιτικό Μηχανικό Τ.Ε. της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Αιγιαλείας, η οποία έχει ως εξής:

«Η παρούσα μελέτη αφορά στην κατασκευή δημοτικών δρόμων της Δημοτικής Ενότητας Αιγίου.

Το έργο κρίνεται αναγκαίο για την κατασκευή και επισκευή των δημοτικών δρόμων σε διάφορα σημεία της Δημοτικής Ενότητας Αιγίου προκειμένου να αντιμετωπιστούν προβλήματα, λόγω φθορών που έχουν προκληθεί τόσο από την κίνηση των οχημάτων όσο και από τις άσχημες καιρικές συνθήκες.

Οι εργασίες που προβλέπονται να γίνουν είναι:

- 1)Χωματοργικές εργασίες
- 2)Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη
- 3)Απόξεση ασφαλτικού τάπητα αστικής οδού με χρήση φρέζας
- 4)Υπερύψωση φρεατίων
- 5)Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη
- 6)Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας αστικής οδού

Οι τιμές του τιμολογίου της μελέτης είναι σύμφωνα με το περιγραφικό τιμολόγιο εργασιών των έργων οδοποιίας (απόφαση Υπ.ΠΕ.ΧΩ. Δ.Ε. Δ11γ/ο/9/7/7-2-2013 ΦΕΚ 363 Β'/19-2-2013 εγκύκλιος 7/12-2-2013 όπως αυτή συμπληρώθηκε με την απόφαση Υπ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Δ11γ/ο/3/20/20-3-2013).

Οι εργασίες που θα γίνουν στα πλαίσια του έργου περιγράφονται αναλυτικά στα άρθρα του τιμολογίου της μελέτης του έργου.

Το έργο θα εκτελεστεί με ανοιχτό διαγωνισμό σύμφωνα με το Ν. 4412/2016.

Το έργο προϋπολογισμού 95.700,81 € με απαιτούμενη πίστωση προς έγκριση 118.669,00 € (λόγω Φ.Π.Α.24%, ποσού 22.968,19 €) θα χρηματοδοτηθεί από τον κωδικό 30-7323.192 (ΣΑΤΑ 2016)».

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε την Τεχνική Έκθεση της υπ' αριθ.82/2016 Μελέτης του έργου «Κατασκευή έργων οδοποιίας Δ.Ε. Αιγίου», η οποία συντάχθηκε από τους κ.κ. Βασίλειο Δρύλλη, Πολιτικό Μηχανικό και Μαρία Σταθούλια, Πολιτικό Μηχανικό Τ.Ε. της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Αιγιαλείας και έλαβε υπόψη του την υπ' αριθ.πρωτ.Α-486/30.03.2016 Πρόταση Ανάληψης Υ-

ποχρέωσης (Π.Α.Υ.) της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Αιγιαλείας, την ανάγκη εκτέλεσης του εν λόγω έργου, καθώς επίσης και τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (Φ.Ε.Κ.147/τ.Α/08.08.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», ενώ είχαν αποχωρήσει πριν από τη συζήτηση του θέματος οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 1)Δημήτριος Τριανταφυλλόπουλος, Αντιπρόεδρος και 2)Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος, μετά από διαλογική συζήτηση,

Ομόφωνα Αποφασίζει

Την έγκριση:

1)Αναγκαιότητας εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή έργων οδοποιίας Δ.Ε. Αιγίου».

2)Της υπ'αριθ.82/2016 Μελέτης του έργου: «Κατασκευή έργων οδοποιίας Δ.Ε. Αιγίου», η οποία συντάχθηκε από τους κ.κ. Βασίλειο Δρύλλη, Πολιτικό Μηχανικό και Μαρία Σταθούλια, Πολιτικό Μηχανικό Τ.Ε. της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Αιγιαλείας.

3)Του προϋπολογισμού του ανωτέρω έργου, ο οποίος ανέρχεται στο ποσό των εκατόν δέκα οκτώ χιλιάδων εξακοσίων εξήντα εννέα ευρώ (118.669,00 €) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.24%, σε βάρος του Κ.Α.30-7323.192 προϋπολογισμού Δήμου Αιγιαλείας οικονομικού έτους 2016.

4)Του τρόπου εκτέλεσης του ανωτέρω έργου, το οποίο θα εκτελεστεί με πρόχειρο διαγωνισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (Φ.Ε.Κ.147/τ.Α/08.08.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».

Η απόφαση αυτή πήρε **αριθμό 613/2016.**

Ο Γραμματέας

Ο Πρόεδρος



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
 ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
 ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
 ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ
 ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

**Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας
23 Νοεμβρίου 2016**

Αριθ.Απόφ.:614

Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)Γεώργιο Ντίνο, Πρόεδρο, 2)Δημήτριο Τριανταφυλλόπουλο, Αντιπρόεδρο, 3)Δημήτριο Μπούρδο, Γραμματέα, 4)Βασιλική Ψυχράμη-Σταυροπούλου, 5)Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 6)Δημήτριο Καλαμίδα, 7)Δημήτριο Φιλιππάτο, 8)Θεοφάνη Σταυρόπουλο, 9)Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, Αντιδημάρχους, 10)Δημήτριο Μπούνια, 11)Χρήστο Σπηλιωτόπουλο, 12)Διαμάντω Βασιλακοπούλου, 13)Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 14)Βασίλειο Θ. Χριστόπουλο, 15)Γεώργιο Μεντζελόπουλο, 16)Αθανάσιο Μεντζελόπουλο, 17)Μαρία Παπαχριστοπούλου, 18)Νικόλαο Θανασούλια, 19)Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 20)Γεώργιο Γιοβά, 21)Ευστράτιο Βαρδάκη, 22)Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 23)Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 24)Θεοφάνη Σπηλιόπουλο, 25)Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο, 26)Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου, 27)Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο και 28)Χρήστο Λαϊνά, Μέλη συνήλθε σήμερα στις **είκοσι τρεις (23) Νοεμβρίου 2016**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **19:30'** σε **τακτική** δημόσια συνεδρίαση, παρουσία και του Δημάρχου κ. Αθανασίου Παναγόπουλου, μετά από πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεωργίου Ντίνου, με αριθ.πρωτ.37084/18.11.2016, η οποία δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε-γνωστοποιήθηκε νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010), στον κ. Δήμαρχο Αιγιαλείας, στα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, στον Γενικό Γραμματέα του Δήμου κ. Δημήτριο Καλογερόπουλο, στους κ.κ. Προέδρους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, στους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Αιγιαλείας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και σε όσα ήθελε δεχτεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα.

Παρόντες Πρόεδροι Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων η κα Ξανθή Παπακανέλλου, Τ.Κ.Τράπεζας.

Δεν προσήλθαν, αν και νόμιμα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώματος οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.: 1)Μαρία Τσουκαλά, 2)Βασίλειος Φιλίππου, 3)Χρήστος Γούτος, 4)Βασίλειος Τομαράς και 5)Δημήτριος Παναγιωτακόπουλος, κωλυόμενοι.

Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, δεδομένου ότι παραβρέθηκαν τα είκοσι οκτώ (28) από τα τριάντα τρία (33) Μέλη του Δ.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

(αριθ.593 έως και 644)

Για το αντικείμενο: «Έγκριση 5^{ης} παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Επισκευή παλαιού σχολείου και αποπεράτωση κτιρίου στον προαύλιο χώρο του, της Τ.Κ.Διγελιωτικών Δήμου Αιγιαλείας και μετατροπή του σε κέντρο πολιτιστικής και μορφωτικής δραστηριότητας».

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος Ντίνος, ανακοινώνει το δέκατο όγδοο (18^ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης και διαβάζει εισήγηση του Διευθυντή των Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Αιγιαλείας κ. Ανδρέα Τσιγκρή, Πολιτικού Μηχανικού, η οποία έχει ως εξής:

«Ο ανωτέρω ανάδοχος του έργου: «Επισκευή παλαιού σχολείου και αποπεράτωση κτηρίου στον προαύλιο χώρο του, της Τ.Κ.Διγελιωτικών Δήμου Αιγιαλείας και μετατροπή του σε κέντρο πολιτιστικής και μορφωτικής δραστηριότητας», με αίτησή του με αριθ.πρωτ.33036/14-10-2016 ζητά την παράταση της προθεσμίας περαίωσης του ανωτέρω έργου κατά δυο μήνες.

Την 23-10-2015 υπεγράφη το συμφωνητικό εκτέλεσης του ανωτέρω έργου, συνολικής δαπάνης (με Φ.Π.Α.23%) € 36.381,21 και συνολικής προθεσμίας περαίωσης τρεις (3) ημερολογιακούς μήνες, δηλαδή μέχρι την 22-1-2016.

Με την με αρ.49/2016 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αιγιαλείας εγκρίθηκε η 1^η παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του εν λόγω έργου κατά δυο (2) ημερολογιακούς μήνες ήτοι έως τις 22-3-2016.

Με την με αρ.226/2016 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αιγιαλείας εγκρίθηκε η 2^η παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του εν λόγω έργου κατά δυο (2) ημερολογιακούς μήνες ήτοι έως τις 22-5-2016.

Με την με αρ.337/2016 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αιγιαλείας εγκρίθηκε η 3^η παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του εν λόγω έργου κατά δύο (2) ημερολογιακούς μήνες ήτοι έως τις 22-7-2016.

Με την με αρ.507/2016 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αιγιαλείας εγκρίθηκε η 4^η παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του εν λόγω έργου κατά τρεις (3) ημερολογιακούς μήνες ήτοι έως τις 22-10-2016.

Με την υπ' αριθ.πρωτ.33036/14-10-2016 αίτησή του, ο ανάδοχος ζήτησε τη παράταση της προθεσμίας του ανωτέρω έργου κατά δύο (2) ημερολογιακούς μήνες, δηλαδή μέχρι την 22-12-2016, καθότι εκκρεμεί η σύνταξη και έγκριση του Α.Π.Ε. για την τακτοποίηση και ανάλωση των απρόβλεπτων και των επί έλλατον εργασιών προκειμένου να καταστεί δυνατή η περαίωση του έργου.

Λαμβάνοντας υπ' όψη τα ανωτέρω,

Προτείνουμε

σύμφωνα με τα άρθρα 46 και 48 του Ν.3669/2008, την παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά δύο (02) ημερολογιακούς μήνες, δηλαδή έως την 22-12-2016, ώστε να γίνει δυνατή η ολοκλήρωση του έργου».

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε την εισήγηση του Διευθυντή των Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Αιγιαλείας κ. Ανδρέα Τσιγκρή, Πολιτικού Μηχανικού και έλαβε υπόψη του τις υπ' αριθ.49, 226, 337 & 507/2016 προηγούμενες αποφάσεις του, με τις οποίες εγκρίθηκαν αντίστοιχα η πρώτη, η δεύτερη, η Τρίτη και η τέταρτη παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Επισκευή παλαιού σχολείου και αποπεράτωση κτιρίου στον προαύλιο χώρο του, της Τ.Κ.Διγελιωτικών Δήμου Αιγιαλείας και μετατροπή του σε κέντρο πολιτιστικής και μορφωτικής δραστηριότητας», τους λόγους που εκθέτει στην υπ' αριθ.πρωτ. 33036/14.10.2016 αίτησή του ο ανάδοχος του εν λόγω έργου, την ανάγκη παράτασης προθεσμίας περαίωσής του προκειμένου να καταστεί δυνατή η ολοκλήρωσή του, καθώς επίσης και τις διατάξεις των άρθρων 46 και 48 του Ν.3669/2008 (Φ.Ε.Κ.116/τ.Α/18.06.2008) «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημόσιων έργων», της παρ.2 του άρθρου 376 του Ν.4412/2016 (Φ.Ε.Κ.147/τ.Α/08.08.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», ενώ είχαν αποχωρήσει πριν από τη συζήτηση του θέματος οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 1)Δημήτριος Τριανταφυλλόπουλος, Αντιπρόεδρος και 2)Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος, μετά από διαλογική συζήτηση, πλην των Δημοτικών Συμβούλων κ.κ. 1)Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 2)Κωνσταντίνου Παπακωνσταντίνου, 3)Δημητρίου Μπούρδου, Γραμματέα και 4)Χρήστου Λαϊνά, οι οποίοι δηλώνουν «παρών», [σύμφωνα με την παρ.5 του άρθρου 96 του Ν.3463/2006 (Φ.Ε.Κ.114/τ.Α/08.06.2006), η λευκή ψήφος λογίζεται ως αρνητική ψήφος], επομένως με είκοσι δύο (22) ψήφους υπέρ και τεσσάρων (4) κατά,

Κατά Πλειοψηφία Αποφασίζει

Την έγκριση της πέμπτης (5^{ης}) παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Επισκευή παλαιού σχολείου και αποπεράτωση κτιρίου στον προαύλιο χώρο του, της Τ.Κ.Διγελιωτικών Δήμου Αιγιαλείας και μετατροπή του σε κέντρο πολιτιστικής και μορφωτικής δραστηριότητας», κατά δύο (2) ημερολογιακούς μήνες, ήτοι έως τις 22.12.2016, προκειμένου να καταστεί δυνατή η ολοκλήρωση του έργου.

Η απόφαση αυτή πήρε **αριθμό 614/2016.**

Ο Γραμματέας

Ο Πρόεδρος



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

**Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας
23 Νοεμβρίου 2016**

Αριθ.Απόφ.:615

Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)Γεώργιο Ντίνο, Πρόεδρο, 2)Δημήτριο Τριανταφυλλόπουλο, Αντιπρόεδρο, 3)Δημήτριο Μπούρδο, Γραμματέα, 4)Βασιλική Ψυχράμη-Σταυροπούλου, 5)Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 6)Δημήτριο Καλαμίδα, 7)Δημήτριο Φιλιππάτο, 8)Θεοφάνη Σταυρόπουλο, 9)Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, Αντιδημάρχους, 10)Δημήτριο Μπούνια, 11)Χρήστο Σπηλιωτόπουλο, 12)Διαμάντω Βασιλακοπούλου, 13)Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 14)Βασίλειο Θ. Χριστόπουλο, 15)Γεώργιο Μεντζελόπουλο, 16)Αθανάσιο Μεντζελόπουλο, 17)Μαρία Παπαχριστοπούλου, 18)Νικόλαο Θανασούλια, 19)Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 20)Γεώργιο Γιοβά, 21)Ευστράτιο Βαρδάκη, 22)Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 23)Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 24)Θεοφάνη Σπηλιόπουλο, 25)Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο, 26)Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου, 27)Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο και 28)Χρήστο Λαϊνά, Μέλη συνήλθε σήμερα στις **είκοσι τρεις (23) Νοεμβρίου 2016**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **19:30'** σε **τακτική** δημόσια συνεδρίαση, παρουσία και του Δημάρχου κ. Αθανασίου Παναγόπουλου, μετά από πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεωργίου Ντίνου, με αριθ.πρωτ.37084/18.11.2016, η οποία δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε-γνωστοποιήθηκε νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010), στον κ. Δήμαρχο Αιγιαλείας, στα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, στον Γενικό Γραμματέα του Δήμου κ. Δημήτριο Καλογερόπουλο, στους κ.κ. Προέδρους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, στους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Αιγιαλείας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και σε όσα ήθελε δεχτεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα.

Παρόντες Πρόεδροι Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων η κα Ξανθή Παπακανέλλου, Τ.Κ.Τράπεζας.

Δεν προσήλθαν, αν και νόμιμα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώματος οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.: 1)Μαρία Τσουκαλά, 2)Βασίλειος Φιλίππου, 3)Χρήστος Γούτος, 4)Βασίλειος Τομαράς και 5)Δημήτριος Παναγιωτακόπουλος, κωλυόμενοι.

Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, δεδομένου ότι παραβρέθηκαν τα είκοσι οκτώ (28) από τα τριάντα τρία (33) Μέλη του Δ.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

(αριθ.593 έως και 644)

Για το αντικείμενο: «Έγκριση 4^{ης} παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Αποκατάσταση διατηρητέας αποθήκης του Ο.Σ.Ε. στη Δ.Κ.Διακοπτού Δήμου Αιγιαλείας για τη στέγαση Κέντρου Πληροφόρησης Οδοντωτού Σιδηροδρόμου και Φαραγγιού Βουραϊκού».

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος Ντίνος, ανακοινώνει το δέκατο ένατο (19^ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης και διαβάζει εισήγηση του Διευθυντή των Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Αιγιαλείας κ. Ανδρέα Τσιγκρή, Πολιτικού Μηχανικού, η οποία έχει ως εξής:

«Ο ανωτέρω ανάδοχος του έργου: «Αποκατάσταση διατηρητέας αποθήκης του Ο.Σ.Ε. στη Δ.Κ.Διακοπτού Δήμου Αιγιαλείας για τη στέγαση «Κέντρου Πληροφόρησης Οδοντωτού Σιδηροδρόμου και φαραγγιού Βουραϊκού», με αίτησή του με αριθ.πρωτ.34010/21-10-2016 ζητά την παράταση της προθεσμίας περαίωσης του ανωτέρω έργου έως τις 31-12-2016.

Την 20-11-2015 υπεγράφη το συμφωνητικό εκτέλεσης του ανωτέρω έργου, συνολικής δαπάνης (με Φ.Π.Α.23%) € 51.108,35 και συνολικής προθεσμίας περαίωσης τρεις (3) ημερολογιακούς μήνες, δηλαδή μέχρι την 20-2-2016.

Με την με αρ. 110/2016 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αιγιαλείας εγκρίθηκε η παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του εν λόγω έργου κατά δύο (2) ημερολογιακούς μήνες και δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι έως τις 30-4-2016.

Με την με αρ. 247/2016 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αιγιαλείας εγκρίθηκε η παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του εν λόγω έργου κατά τρεις (3) ημερολογιακούς μήνες, ήτοι έως τις 30-7-2016.

Με την με αρ. 447/2016 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αιγιαλείας εγκρίθηκε η παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του εν λόγω έργου κατά τρεις (3) ημερολογιακούς μήνες, ήτοι έως τις 30-10-2016.

Με την υπ' αριθ.πρωτ.34010/21-10-2016 αίτησή του, ο ανάδοχος ζήτησε τη παράταση της προθεσμίας του ανωτέρω έργου μέχρι τις 31-12-2016, καθότι εκκρεμεί η σύνταξη και έγκριση του Α.Π.Ε. για την τακτοποίηση και ανάλωση των απρόβλεπτων και των επί έλλατον εργασιών προκειμένου να καταστεί δυνατή η περαίωση του έργου.

Κατόπιν των ανωτέρω, και λαμβάνοντας υπόψη το χρόνο που απαιτείται για την έγκριση του Α.Π.Ε. από την Προϊσταμένη Αρχή και την ανάγκη να υπάρχει εύλογος χρόνος για την ολοκλήρωση των εργασιών προκειμένου να καταστεί δυνατή η περαίωση του έργου.

Προτείνουμε

σύμφωνα με το άρθρο 48 του Ν.3669/2008, την παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά δύο (02) ημερολογιακούς μήνες, δηλαδή έως την 30-12-2016, ώστε να γίνει δυνατή η ολοκλήρωση του έργου».

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε την εισήγηση του Διευθυντή των Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Αιγιαλείας κ. Ανδρέα Τσιγκρή, Πολιτικού Μηχανικού και έλαβε υπόψη του Μηχανικού και έλαβε υπόψη του τις υπ' αριθ.110, 247 & 447/2016 προηγούμενες αποφάσεις του, με τις οποίες εγκρίθηκαν η πρώτη (1^η), η δεύτερη (2^η) και τη τρίτη (3^η) παράταση αντίστοιχα, εκτέλεσης του έργου «Αποκατάσταση διατηρητέας αποθήκης του Ο.Σ.Ε. στη Δ.Κ.Διακοπτού Δήμου Αιγιαλείας για τη στέγαση Κέντρου Πληροφόρησης Οδοντωτού Σιδηροδρόμου και Φαραγγιού Βουραϊκού», τους λόγους που εκθέτει στην υπ' αριθ.πρωτ. 34010/21.10.2016 αίτησή του ο ανάδοχος του εν λόγω έργου, την ανάγκη παράτασης της προθεσμίας περαίωσής του προκειμένου να καταστεί δυνατή η ολοκλήρωσή του, καθώς επίσης και τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν.3669/2008 (Φ.Ε.Κ.116/τ.Α/18.06.2008) «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημόσιων έργων», της παρ.2 του άρθρου 376 του Ν.4412/2016 (Φ.Ε.Κ.147/τ.Α/08.08.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», ενώ είχαν αποχωρήσει πριν από τη συζήτηση του θέματος οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 1)Δημήτριος Τριανταφυλλόπουλος, Αντιπρόεδρος και 2)Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος, μετά από διαλογική συζήτηση, πλην των Δημοτικών Συμβούλων κ.κ. 1)Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 2)Κωνσταντίνου Παπακωνσταντίνου, 3)Δημητρίου Μπούρδου, Γραμματέα και 4)Χρήστου Λαϊνά, οι οποίοι δηλώνουν «παρών», [σύμφωνα με την παρ.5 του άρθρου 96 του Ν.3463/2006 (Φ.Ε.Κ.114/τ.Α/08.06.2006), η λευκή ψήφος λογίζεται ως αρνητική ψήφος], επομένως με είκοσι δύο (22) ψήφους υπέρ και τεσσάρων (4) κατά,

Κατά Πλειοψηφία Αποφασίζει

Την έγκριση της τέταρτης (4^{ης}) παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Αποκατάσταση διατηρητέας αποθήκης του Ο.Σ.Ε. στη Δ.Κ. Διακοπτού Δήμου Αιγιαλείας για τη στέγαση Κέντρου Πληροφόρησης Οδοντωτού Σιδηροδρόμου και Φαραγγιού Βουραϊκού», κατά δύο (2) ημερολογιακούς μήνες, ήτοι έως 31.12.2016, προκειμένου να καταστεί δυνατή η ολοκλήρωση του έργου.

Η απόφαση αυτή πήρε **αριθμό 615/2016.**

Ο Γραμματέας

Ο Πρόεδρος



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

**Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας
23 Νοεμβρίου 2016**

Αριθ.Απόφ.:616

Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)Γεώργιο Ντίνο, Πρόεδρο, 2)Δημήτριο Τριανταφυλλόπουλο, Αντιπρόεδρο, 3)Δημήτριο Μπούρδο, Γραμματέα, 4)Βασιλική Ψυχράμη-Σταυροπούλου, 5)Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 6)Δημήτριο Καλαμίδα, 7)Δημήτριο Φιλιππάτο, 8)Θεοφάνη Σταυρόπουλο, 9)Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, Αντιδημάρχους, 10)Δημήτριο Μπούνια, 11)Χρήστο Σπηλιωτόπουλο, 12)Διαμάντω Βασιλακοπούλου, 13)Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 14)Βασίλειο Θ. Χριστόπουλο, 15)Γεώργιο Μεντζελόπουλο, 16)Αθανάσιο Μεντζελόπουλο, 17)Μαρία Παπαχριστοπούλου, 18)Νικόλαο Θανασούλια, 19)Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 20)Γεώργιο Γιοβά, 21)Ευστράτιο Βαρδάκη, 22)Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 23)Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 24)Θεοφάνη Σπηλιόπουλο, 25)Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο, 26)Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου, 27)Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο και 28)Χρήστο Λαϊνά, Μέλη συνήλθε σήμερα στις **είκοσι τρεις (23) Νοεμβρίου 2016**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **19:30'** σε **τακτική** δημόσια συνεδρίαση, παρουσία και του Δημάρχου κ. Αθανασίου Παναγόπουλου, μετά από πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεωργίου Ντίνου, με αριθ.πρωτ.37084/18.11.2016, η οποία δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε-γνωστοποιήθηκε νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010), στον κ. Δήμαρχο Αιγιαλείας, στα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, στον Γενικό Γραμματέα του Δήμου κ. Δημήτριο Καλογερόπουλο, στους κ.κ. Προέδρους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, στους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Αιγιαλείας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και σε όσα ήθελε δεχτεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα.

Παρόντες Πρόεδροι Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων η κα Ξανθή Παπακανέλλου, Τ.Κ.Τράπεζας.

Δεν προσήλθαν, αν και νόμιμα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώματος οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.: 1)Μαρία Τσουκαλά, 2)Βασίλειος Φιλιππόπουλος, 3)Χρήστος Γούτος, 4)Βασίλειος Τομαράς και 5)Δημήτριος Παναγιωτακόπουλος, κωλυόμενοι.

Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, δεδομένου ότι παραβρέθηκαν τα είκοσι οκτώ (28) από τα τριάντα τρία (33) Μέλη του Δ.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

(αριθ.593 έως και 644)

Για το αντικείμενο: «Έγκριση 3^{ης} παράτασης προθεσμίας εργασιών του έργου: «Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων Δ.Ε. Ερινεού».

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος Ντίνος, ανακοινώνει το εικοστό (20^ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης και διαβάσει εισήγηση του Διευθυντή των Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Αιγιαλείας κ. Ανδρέα Τσιγκρή, Πολιτικού Μηχανικού, η οποία έχει ως εξής:

«Μετά από την αίτηση με αριθ.πρωτ.34009/21-10-2016 έγγραφο του αναδόχου κ. Φάνη Καπετσώνη, πρόεδρου Δ.Σ. ΑΚΡΟΣ Α.Τ.Ε. για χορήγηση παράτασης στην εκτέλεση του έργου έως την 28-02-2017.

Την 11-4-2016 υπεγράφη η σύμβαση για την κατασκευή του ανωτέρω έργου μεταξύ του Δημάρχου Αιγίου κ. Αθανασίου Παναγόπουλου και του αναδόχου του έργου κ. Φάνη Καπετσώνη, πρόεδρου Δ.Σ. ΑΚΡΟΣ Α.Τ.Ε. (με αριθ.πρωτ. σύμβασης 10251/2016-ΑΔΑΜ: 16SYMV004187006), μετά από την υπ' αριθ.04/20-01-2016 (ΑΔΑ: ΩΓΚ7Ω6Χ-ΤΙΗ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αιγιαλείας για ανάθεση του έργου και την αριθ.πρωτ.14160/1448/11-02-2016 (ΑΔΑ: 6ΕΟΞΟΡ1Φ-ΕΕΧ) απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ.Ελλάδας & Ιονίου περί έγκρισης της παραπάνω Απόφασης.

Η συνολική δαπάνη του έργου συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23% ανέρχεται στο ποσό των 11.465,56 €.

Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις ΣΑΤΑ 2016 με το ποσό των 12.000,00 €.

Η προθεσμία περαίωσης του έργου ήταν ένας ημερολογιακός μήνας (30Η.Η.) από την υπογραφή της σύμβασης, δηλαδή την 11-05-2016.

Με την υπ' αριθ.285/25-05-2016 Απόφαση Δ.Σ. (ΑΔΑ: 63ΗΟΩ6Χ-5ΨΞ) εγκρίθηκε παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου έως 31.08.2016.

Με την υπ' αριθ.502/21-09-2016 Απόφαση Δ.Σ. (ΑΔΑ: 7ΗΩ6Χ-Υ7Δ) εγκρίθηκε παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου έως 30.11.2016.

Μετά από την αίτηση με αριθ.πρωτ.34009/21-10-2016 έγγραφο του αναδόχου κ. Θεοφάνη Καπετσώνη, πρόεδρου Δ.Σ. ΑΚΡΟΣ Α.Τ.Ε. για χορήγηση παράτασης στην εκτέλεση του έργου έως την 28-02-2017 λόγω του χρόνου που απαιτείται για την έγκριση του 1^{ου} Α.Π.Ε., προκειμένου να συμπεριληφθούν οι απαραίτητες ποσότητες εργασιών για την ολοκλήρωση του έργου.

Κατόπιν των ανωτέρω

Προτείνω

Σύμφωνα με το άρθρο 48 του Ν.3669/2008, παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου έως 28-02-2017, με αναθεώρηση χωρίς αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου, ώστε για να γίνει δυνατή η ολοκλήρωση όλων των εργασιών».

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε την εισήγηση του Διευθυντή των Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Αιγιαλείας κ. Ανδρέα Τσιγκρή, Πολιτικού Μηχανικού και έλαβε υπόψη του Μηχανικού και έλαβε υπόψη του τις υπ' αριθ.285 & 502/2016 προηγούμενες αποφάσεις του, με τις οποίες εγκρίθηκαν η πρώτη (1^η) και η δεύτερη (2^η) παράταση αντίστοιχα, εκτέλεσης του έργου «Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων Δ.Ε. Ερινεού», τους λόγους που εκθέτει στην υπ' αριθ.πρωτ. 34009/21.10.2016 αίτησή του ο ανάδοχος του εν λόγω έργου, την ανάγκη παράτασης της προθεσμίας περαίωσής του προκειμένου να καταστεί δυνατή η ολοκλήρωσή του, καθώς επίσης και τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν.3669/2008 (Φ.Ε.Κ.116/τ.Α/18.06.2008) «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημόσιων έργων», της παρ.2 του άρθρου 376 του Ν.4412/2016 (Φ.Ε.Κ.147/τ.Α/08.08.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», ενώ είχαν αποχωρήσει πριν από τη συζήτηση του θέματος οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 1)Δημήτριος Τριανταφυλλόπουλος, Αντιπρόεδρος και 2)Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος, μετά από διαλογική συζήτηση, πλην των Δημοτικών Συμβούλων κ.κ. 1)Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 2)Κωνσταντίνου Παπακωνσταντίνου και 3)Χρήστου Λαϊνά, οι οποίοι δηλώνουν «παρών», [σύμφωνα με την παρ.5 του άρθρου 96 του Ν.3463/2006 (Φ.Ε.Κ.114/τ.Α/08.06.2006), η λευκή ψήφος λογίζεται ως αρνητική ψήφος], επομένως με είκοσι τρεις (23) ψήφους υπέρ και τριών (3) κατά,

Κατά Πλειοψηφία Αποφασίζει

Την έγκριση της τρίτης (3^{ης}) παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων Δ.Ε. Ερινεού», έως τις 28.02.2017, με αναθεώρηση χωρίς αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου, προκειμένου να καταστεί δυνατή η ολοκλήρωση όλων των εργασιών.

Η απόφαση αυτή πήρε **αριθμό 616/2016.**

Ο Γραμματέας

Ο Πρόεδρος



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
 ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
 ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
 ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ
 ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας
23 Νοεμβρίου 2016

Αριθ.Απόφ.:617

Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)Γεώργιο Ντίνο, Πρόεδρο, 2)Δημήτριο Τριανταφυλλόπουλο, Αντιπρόεδρο, 3)Δημήτριο Μπούρδο, Γραμματέα, 4)Βασιλική Ψυχράμη-Σταυροπούλου, 5)Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 6)Δημήτριο Καλαμίδα, 7)Δημήτριο Φιλιππάτο, 8)Θεοφάνη Σταυρόπουλο, 9)Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, Αντιδημάρχους, 10)Δημήτριο Μπούνια, 11)Χρήστο Σπηλιωτόπουλο, 12)Διαμάντω Βασιλακοπούλου, 13)Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 14)Βασίλειο Θ. Χριστόπουλο, 15)Γεώργιο Μεντζελόπουλο, 16)Αθανάσιο Μεντζελόπουλο, 17)Μαρία Παπαχριστοπούλου, 18)Νικόλαο Θανασούλια, 19)Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 20)Γεώργιο Γιοβά, 21)Ευστράτιο Βαρδάκη, 22)Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 23)Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 24)Θεοφάνη Σπηλιόπουλο, 25)Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο, 26)Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου, 27)Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο και 28)Χρήστο Λαϊνά, Μέλη συνήλθε σήμερα στις **είκοσι τρεις (23) Νοεμβρίου 2016**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **19:30'** σε **τακτική** δημόσια συνεδρίαση, παρουσία και του Δημάρχου κ. Αθανασίου Παναγόπουλου, μετά από πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεωργίου Ντίνου, με αριθ.πρωτ.37084/18.11.2016, η οποία δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε-γνωστοποιήθηκε νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010), στον κ. Δήμαρχο Αιγιαλείας, στα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, στον Γενικό Γραμματέα του Δήμου κ. Δημήτριο Καλογερόπουλο, στους κ.κ. Προέδρους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, στους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Αιγιαλείας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και σε όσα ήθελε δεχτεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα.

Παρόντες Πρόεδροι Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων η κα Ξανθή Παπακανέλλου, Τ.Κ.Τράπεζας.

Δεν προσήλθαν, αν και νόμιμα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώματος οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.: 1)Μαρία Τσουκαλά, 2)Βασίλειος Φιλίππου, 3)Χρήστος Γούτος, 4)Βασίλειος Τομαράς και 5)Δημήτριος Παναγιωτακόπουλος, κωλυόμενοι.

Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, δεδομένου ότι παραβρέθηκαν τα είκοσι οκτώ (28) από τα τριάντα τρία (33) Μέλη του Δ.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

(αριθ.593 έως και 644)

Για το αντικείμενο: «Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ανάπλαση Παραλιακής Ζώνης και Αισθητική Αναβάθμιση Σύνδεσης της Παραλίας με την Άνω Πόλη».

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος Ντίνος, ανακοινώνει το εικοστό πρώτο (21^ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης και διαβάζει εισήγηση του Διευθυντή των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αιγιαλείας κ. Ανδρέα Τσιγκρή, Πολιτικού Μηχανικού, η οποία έχει ως εξής:

«1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ-ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Ο ανωτέρω Ανάδοχος του Έργου: «Ανάπλαση Παραλιακής Ζώνης και Αισθητική Αναβάθμιση Σύνδεσης της Παραλίας με την Άνω Πόλη», με αίτησή του με αριθ.πρωτ.33039/14-10-2016 συμπληρωματική της προηγούμενης α.π.28893/13-09-2016 αίτησή της, ζητά την παράταση της προθεσμίας περαίωσης του ανωτέρω έργου.

Το Έργο «Ανάπλαση παραλιακής ζώνης και αισθητική αναβάθμιση σύνδεσης της παραλίας με την Άνω Πόλη» αποτελεί υποέργο της Πράξης «Ολοκληρωμένη Παρέμβαση Αστικής Ανάπτυξης Αιγίου Δήμου Αιγιαλείας» η οποία εντάχθηκε με την υπ'αριθ.πρωτ.4972/03-12-2011 (Α.Δ.Α.: Β45Ν7Λ6-Σ27) απόφαση Περιφερειάρχη Δυτ.Ελλάδας με κωδικό MIS384102 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα-Πελοπόννησος-Ιόνιοι Νήσοι» (ΣΑΕΠ 2012ΕΠ00180064).

Λόγω λήξης της Διαχειριστικής Περιόδου 2007-2013 την 31-12-2015, η εν λόγω Πράξη απεντάχθηκε με την α.π.259/29-01-2016 (Α.Δ.Α.: 68ΚΩ7Λ6-ΘΩ4) Απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας. Η ένταξη της Πράξης του έργου με κωδικό ΟΠΣ5000887 στο ΕΣΠΑ 2014-2020 και ειδικότερα στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020» έγινε με την α.π. 1317/11-04-2016 (Α.Δ.Α.: 6ΥΧΖ7Λ6-ΒΑΙ) Απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Η σχετική Σύμβαση Κατασκευής του έργου υπεγράφη την 01-04-2014 με αριθ.πρωτ.13021 και προβλεπόμενη αρχική προθεσμία περαίωσης την 01-08-2015.

Ο Ανάδοχος με αίτησή του με αριθ.πρωτ.26532/09-07-2015 ζήτησε την παράταση της προθεσμίας περαίωσης του ανωτέρω έργου, σύμφωνα με το άρθρο 48 παρ.10 του Ν.3669/2008, κατά 449 ημέρες με αναθεώρηση.

Η Υπηρεσία μας εξέτασε αναλυτικά το περιεχόμενο της ανωτέρω αίτησης του Αναδόχου και διαβίβασε με το υπ'αριθ.πρωτ.26532/20-07-2015 έγγραφό της στην Ε.Δ.Α./Π.Δ.Ε. σχετική εισήγηση, μαζί με την υποβληθείσα αίτηση του Αναδόχου.

Η Υπηρεσία μας εισηγήθηκε προς την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με τα άρθρα 46 και 48 του Ν.3669/2008, την παράταση - στην τότε παρούσα φάση - της αρχικής συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου (01-08-2015) με αναθεώρηση χωρίς αποκλειστική υπαιτιότητα του Αναδόχου κατά εκατόν

ογδόντα έξι (186) ημέρες, η οποία στοιχειοθετήθηκε στην παράγραφο 3.1 και ειδικότερα στην «3.1.2 - Καθυστερήσεις λόγω μη έναρξης Υποέργου 2» της εν λόγω εισήγησης.

Η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με το υπ' αριθ.πρωτ.3978/06-08-2015 έγγραφό της, διατύπωσε τη σύμφωνη γνώμη της για την προέγκριση της παράτασης προθεσμίας υλοποίησης του έργου μέχρι την 31-12-2015, λαμβάνοντας υπ' όψη την εισήγηση της Υπηρεσίας μας και τη λήξη επιλεξιμότητας της τρέχουσας Προγραμματικής Περιόδου 2007-2013.

Με την έκδοση της υπ' αριθ.537/2015 απόφασης Δ.Σ. Δ. Αιγιαλείας (Α.Δ.Α.: ΩΝ0ΠΩ6Χ-ΠΦ1) αποφασίστηκε η χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου κατά εκατόν πενήντα τρεις (153) ημέρες, ήτοι έως 31-12-2015, ώστε να γίνει δυνατή η συνέχιση του έργου.

- Ο Ανάδοχος με αίτησή του με αριθ.πρωτ.46937/23-12-2015 ζήτησε την παράταση της προθεσμίας περαίωσης του ανωτέρω έργου, σύμφωνα με το άρθρο 48 παρ. 10 του Ν.3669/2008, κατά 550 ημέρες με αναθεώρηση.

Η Υπηρεσία μας εισηγήθηκε προς την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σύμφωνα με τα άρθρα 46 και 48 του Ν.3669/2008, την παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου με αναθεώρηση χωρίς αποκλειστική υπαιτιότητα του Αναδόχου κατά διακόσιες ενενήντα πέντε (295) ημερολογιακές ημέρες πέραν της 1^{ης} εγκριθείσας παράτασης (31-12-2015), δηλαδή ως τις 21-10-2016 ώστε να γίνει δυνατή η συνέχιση και η ομαλή ολοκλήρωση του έργου.

Η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με το υπ' αριθ.πρωτ.6952/25-01-2016 έγγραφό της, διατύπωσε τη σύμφωνη γνώμη της για την παράταση της προθεσμίας υλοποίησης του έργου μέχρι την 21-10-2016, σύμφωνα με την εισήγηση της Υπηρεσίας μας.

Με την έκδοση της υπ' αριθ.111/2016 απόφασης Δ.Σ. Δ. Αιγιαλείας (Α.Δ.Α.: 7Λ3ΝΩ6Χ-ΠΡΦ) αποφασίστηκε η χορήγηση 2^{ης} παράτασης προθεσμίας του έργου κατά διακόσιες ενενήντα πέντε (295) ημερολογιακές ημέρες πέραν της 1^{ης} εγκριθείσας παράτασης (δηλαδή ως τις 21-10-2016).

- Ο Ανάδοχος με αίτησή του με αριθ.πρωτ.28893/13-09-2016 ζήτησε την παράταση της προθεσμίας περαίωσης του ανωτέρω έργου, σύμφωνα με το άρθρο 48 παρ.10 του Ν.3669/2008, κατά 324 ημέρες με αναθεώρηση, συνοπτικά για τους κάτωθι λόγους:

I) Απουσία προγράμματος χρηματοδότησης του έργου

II) Αναμονή εγκρίσεως 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου, λόγω ενσωματωμένων σε αυτόν πρόσθετων εργασιών.

III) Καθυστερήσεις λόγω υπαιτιότητας του Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε.

Η Υπηρεσία μας εισηγήθηκε προς την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Ε.Υ.Δ.Ε.Π./Π.Δ.Ε.) σύμφωνα με τα άρθρα 46 και 48 του Ν.3669/2008, την παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου με αναθεώρηση χωρίς αποκλειστική υπαιτιότητα του Αναδόχου κατά διακόσιες πενήντα επτά (257) ημερολογιακές ημέρες πέραν της 2^{ης} εγκριθείσας παράτασης (21-10-2016), δηλαδή ως τις 05-07-2017 ώστε να γίνει δυνατή η συνέχιση και η ομαλή ολοκλήρωση του έργου.

Η Ε.Υ.Δ.Ε.Π./Π.Δ.Ε. επέστρεψε το ανωτέρω αίτημα της Υπηρεσίας μας με το από 28-09-2016 μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, καλώντας την Υπηρεσία μας να επανέλθει με νέα αιτιολόγηση που θα στοιχειοθετεί επαρκώς το διάστημα και το λόγο της αιτούμενης παράτασης χωρίς υπαιτιότητα του Αναδόχου.

- Ο Ανάδοχος με νεότερη αίτησή του με αριθ.πρωτ.33039/14-10-2016, συμπληρωματική της ανωτέρω α.π. 28893/13-09-2016, υπέβαλε νέα αιτιολόγηση και ζητάει την παράταση της προθεσμίας περαίωσης του ανωτέρω έργου, σύμφωνα με το άρθρο 48 παρ.10 του Ν.3669/2008, κατά 221 ημέρες με αναθεώρηση, συνοπτικά για τους κάτωθι συμπληρωματικούς λόγους:

I) Μεταβολή της θέσης Υποσταθμού Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. στην οδό Ζ. Πηγής και μετατροπή του από υπόγειο σε υπέργειο.

II) Καθυστερήσεις λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών

2. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΧΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ

I) Μεταβολή της θέσης Υποσταθμού Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. στην οδό Ζ. Πηγής και μετατροπή του από υπόγειο σε υπέργειο.

Τον Δεκέμβριο του 2015, κατά την έναρξη των εργασιών της κατασκευής του προβλεπόμενου υπόγειου Υποσταθμού του Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. στην οδό Ζωοδόχου Πηγής, και ειδικότερα στη φάση των εκσκαφών, εντοπίστηκε ο υδροφόρος ορίζοντας σε μικρό βάθος, το οποίο σε από κοινού με εκπροσώπους του Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. επιτόπου αυτοψία διαπιστώθηκε ότι είναι αποτρεπτικό για την ασφαλή κατασκευή και λειτουργία του Υποσταθμού στην εν λόγω θέση, σύμφωνα με τα εγκεκριμένα από τον Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. κατασκευαστικά σχέδια.

Η Υπηρεσία μας εξέτασε τις εναλλακτικές δυνατότητες και τελικώς πρότεινε στον Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. ως νέα θέση για την κατασκευή του Υποσταθμού το ευρισκόμενο επί της οδού Μιχαλοπούλου παλαιό κτίσμα ιδιοκτησίας Δήμου Αιγιαλείας. Στη συνέχεια η Υπηρεσία μας προέβη σε αποτύπωση του κτίσματος (κατόψεις-όψεις-τομές) και διαβίβασε το σχετικό αίτημα εξέτασης της προτεινόμενης λύσης στον Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. με το α.π. 10239/11-04-2016 έγγραφό της. Ο Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. απεδέχθη τελικά την προτεινόμενη θέση και με το α.π. 7787/31-05-2016 έγγραφό του (α.π. Δ. Αιγιαλείας 17577/09-06-2016) μας απέστειλε κατασκευαστικά σχέδια για τη νέα θέση του Υποσταθμού, τα οποία η Υπηρεσία μας κοινοποίησε

στον Ανάδοχο (με το α.π. 17577/09-06-2016 έγγραφό της). Το δε Δ.Σ. Δ. Αιγιαλείας, καθόσον απαιτείτο, εξέδωσε τη σχετική απόφασή του υπ' αριθ.400/2016 (Α.Δ.Α.: ΩΔΛΝΩ6Χ-Π4Η) για την παραχώρηση στον Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. του υπ' όψη κτίσματος (τροποποίηση της προηγούμενης σχετικής απόφασής του υπ' αριθ.217/2014) στις 29-06-2016.

Είναι προφανές ότι μέχρι την εξεύρεση της νέας θέσης του Υποσταθμού και μέχρι την ολοκλήρωση των απαιτούμενων διαδικασιών για την οριστικοποίηση της κατασκευής του σε αυτή, δεν ήταν δυνατή η εκτέλεση από τον Ανάδοχο οποιασδήποτε εργασίας σχετικής με την υπογειοποίηση του δικτύου του Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε., καθότι η μη δυνατότητα κατασκευής του Υποσταθμού στην τελικώς επιλεγθείσα θέση ήταν δυνατό να επιφέρει σημαντική μεταβολή συνολικά στην προβλεπόμενη από τη Μελέτη του έργου όδευση της υπογειοποίησης του δικτύου.

Ως εκ τούτου,

Η Υπηρεσία μας αναγνωρίζει ως ημέρες καθυστέρησης εκ του λόγου αυτού:

Ημέρες 180, αντιστοιχούσες στο χρονικό διάστημα από 01-01-2016 έως 29-06-2016.

II) Καθυστερήσεις λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών

Για τη χρονική επιβάρυνση του έργου λαμβάνονται υπόψη οι ημέρες εκείνες με έντονες βροχές και καταιγίδες (ύψος βροχής >1mm) κατά τη διάρκεια της τελευταίας εγκεκριμένης 2^{ης} παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου (ήτοι από 01-01-2016), κατά τις οποίες ήταν αδύνατη η έντεχνη εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας.

Ο Ανάδοχος προσκόμισε συνημμένους στην α.π. 33039/14-10-2016 αίτησή του πίνακες αναλυτικών μετεωρολογικών δεδομένων ανά μήνα από τον Μετεωρολογικό Σταθμό του Ρίου, εκ του οποίου προκύπτει ο πίνακας που ακολουθεί με τις ημερομηνίες δυσμενών καιρικών συνθηκών, κατά τις οποίες δεν ήταν δυνατή η εκτέλεση των εργασιών του έργου:

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

ΜΗΝΑΣ	ΗΜ/ΝΙΕΣ ΒΡΟΧΕΡΩΝ ΗΜΕΡΩΝ	ΣΥΝΟΛΟ ΒΡΟΧΕΡΩΝ ΗΜΕΡΩΝ
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ	2, 3, 4, 5, 7, 10, 13, 16	8
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ	4, 5, 10, 11, 12, 13, 18,26	8
ΜΑΡΤΙΟΣ	1, 3, 4, 7, 10, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 23, 24, 27	14
ΑΠΡΙΛΙΟΣ	10, 24, 26	3
ΜΑΪΟΣ	2, 3, 4, 20, 21	5
ΙΟΥΝΙΟΣ	25	1

ΙΟΥΛΙΟΣ	-	-
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ	-	-
ΣΥΝΟΛΟ		39

Η Υπηρεσία μας αναγνωρίζει ως ημέρες καθυστέρησης εκ του λόγου αυτού:

Ημέρες 39, σύμφωνα με τον ανωτέρω Πίνακα.

3. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ-ΠΡΟΤΑΣΗ

Κατόπιν των ανωτέρω και λαμβάνοντας υπ' όψη ότι οι 39 ημέρες εκ του λόγου (Π) συμπεριλαμβάνονται στις 180 ημέρες εκ του λόγου (Ι), η Υπηρεσία μας εισηγήθηκε προς την Ε.Υ.Δ.Ε.Π./Π.Δ.Ε. σύμφωνα με τα άρθρα 46 και 48 του Ν.3669/2008, την παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου με αναθεώρηση χωρίς αποκλειστική υπαιτιότητα του Αναδόχου κατά εκατόν εξήντα μία (161) ημερολογιακές ημέρες πέραν της 2^{ης} εγκριθείσας παράτασης (21-10-2016), δηλαδή ως τις 31-03-2017 ώστε να γίνει δυνατή η συνέχιση και η ομαλή ολοκλήρωση του έργου.

Η σχετική εισήγηση της Υπηρεσίας μας διαβιβάστηκε προς την Ε.Υ.Δ.Ε.Π./Π.Δ.Ε. με το υπ' αριθ.πρωτ.33039/18-10-2016 έγγραφό μας, μαζί με την υποβληθείσα αίτηση του Αναδόχου και παράλληλα υποβλήθηκε ηλεκτρονικά (19-10-2016) στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (Ο.Π.Σ.) του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με το υπ' αριθ.πρωτ.4797/01-11-2016 έγγραφό της, διατύπωσε τη σύμφωνη γνώμη της για την παράταση της προθεσμίας υλοποίησης του έργου μέχρι την 31-03-2017, σύμφωνα με την εισήγηση της Υπηρεσίας μας.

Κατόπιν των ανωτέρω,

Προτείνουμε

σύμφωνα με τα άρθρα 46 και 48 του Ν.3669/2008, την παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου με αναθεώρηση χωρίς αποκλειστική υπαιτιότητα του Αναδόχου κατά εκατόν εξήντα μία (161) ημερολογιακές ημέρες πέραν της 2^{ης} εγκριθείσας παράτασης (21-10-2016), δηλαδή ως τις 31-03-2017 ώστε να γίνει δυνατή η συνέχιση και η ομαλή ολοκλήρωση του έργου».

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε την εισήγηση του Διευθυντή των Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Αιγιαλείας κ. Ανδρέα Τσιγκρή, Πολιτικού Μηχανικού και έλαβε υπόψη του τους λόγους που εκθέτει στην υπ' αριθ.πρωτ.33039/14.10.2016 αίτησή του ο ανάδοχος του έργου: «Ανάπλαση Παραλιακής Ζώνης και Αισθητική Αναβάθμιση Συνδεσης της Παραλίας με την Άνω Πόλη», τις υπ' αριθ.537/2015 & 111/2016 προηγούμενες αποφάσεις του με τις οποίες εγκρίθηκαν η πρώτη (1^η) και η δεύτερη (2^η) παράταση αντίστοιχα του εν λόγω έργου, το υπ'

αριθ.πρωτ.4797/01.11.2016 έγγραφο της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με το οποίο διατυπώθηκε η σύμφωνη γνώμη για τη ζητούμενη παράταση του ανωτέρω έργου, την ανάγκη παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του εν λόγω έργου προκειμένου να καταστεί δυνατή η συνέχιση και η ομαλή ολοκλήρωσή του, καθώς επίσης και τις διατάξεις των άρθρων 46 & 48 του Ν.3669/2008 (Φ.Ε.Κ. 116/τ.Α/18.06.2008) «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημόσιων έργων» της παρ.2 του άρθρου 376 του Ν.4412/2016 (Φ.Ε.Κ.147/τ.Α/08.08.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης», ενώ είχαν αποχωρήσει πριν από τη συζήτηση του θέματος οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 1)Δημήτριος Τριανταφυλλόπουλος, Αντιπρόεδρος και 2)Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος, μετά από διαλογική συζήτηση, πλην του Δημοτικού Συμβούλου κ. Κωνσταντίνου Παπακωνσταντίνου, ο οποίος δηλώνει «παρών», [σύμφωνα με την παρ.5 του άρθρου 96 του Ν.3463/2006 (Φ.Ε.Κ.114/τ.Α/08.06.2006), η λευκή ψήφος λογίζεται ως αρνητική ψήφος], επομένως με είκοσι πέντε (25) ψήφους υπέρ και μίας (1) κατά,

Κατά Πλειοψηφία Αποφασίζει

Την έγκριση τρίτης (3^{ης}) παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Ανάπλαση Παραλιακής Ζώνης και Αισθητική Αναβάθμιση Σύνδεσης της Παραλίας με την Άνω Πόλη», με αναθεώρηση χωρίς αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου, κατά εκατόν εξήντα μία (161) ημερολογιακές ημέρες, πέραν της δεύτερης (2^{ης}) εγκριθείσας παράτασης (21.10.2016), ήτοι έως τις 31.03.2017, προκειμένου να καταστεί δυνατή η συνέχιση και η ομαλή ολοκλήρωση του έργου.

Η απόφαση αυτή πήρε **αριθμό 617/2016.**

Ο Γραμματέας

Ο Πρόεδρος



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

**Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας
23 Νοεμβρίου 2016**

Αριθ.Απόφ.:627

Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)Γεώργιο Ντίνο, Πρόεδρο, 2)Δημήτριο Τριανταφυλλόπουλο, Αντιπρόεδρο, 3)Δημήτριο Μπούρδο, Γραμματέα, 4)Βασιλική Ψυχράμη-Σταυροπούλου, 5)Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 6)Δημήτριο Καλαμίδα, 7)Δημήτριο Φιλιππάτο, 8)Θεοφάνη Σταυρόπουλο, 9)Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, Αντιδημάρχους, 10)Δημήτριο Μπούνια, 11)Χρήστο Σπηλιωτόπουλο, 12)Διαμάντω Βασιλακοπούλου, 13)Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 14)Βασίλειο Θ. Χριστόπουλο, 15)Γεώργιο Μεντζελόπουλο, 16)Αθανάσιο Μεντζελόπουλο, 17)Μαρία Παπαχριστοπούλου, 18)Νικόλαο Θανασούλια, 19)Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 20)Γεώργιο Γιοβά, 21)Ευστράτιο Βαρδάκη, 22)Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 23)Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 24)Θεοφάνη Σπηλιόπουλο, 25)Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο, 26)Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου, 27)Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο και 28)Χρήστο Λαϊνά, Μέλη συνήλθε σήμερα στις **είκοσι τρεις (23) Νοεμβρίου 2016**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **19:30'** σε **τακτική** δημόσια συνεδρίαση, παρουσία και του Δημάρχου κ. Αθανασίου Παναγόπουλου, μετά από πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεωργίου Ντίνου, με αριθ.πρωτ.37084/18.11.2016, η οποία δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε-γνωστοποιήθηκε νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010), στον κ. Δήμαρχο Αιγιαλείας, στα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, στον Γενικό Γραμματέα του Δήμου κ. Δημήτριο Καλογερόπουλο, στους κ.κ. Προέδρους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, στους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Αιγιαλείας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και σε όσα ήθελε δεχτεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα.

Παρόντες Πρόεδροι Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων η κα Ξανθή Παπακανέλλου, Τ.Κ.Τράπεζας.

Δεν προσήλθαν, αν και νόμιμα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώματος οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.: 1)Μαρία Τσουκαλά, 2)Βασίλειος Φιλιππόπουλος, 3)Χρήστος Γούτος, 4)Βασίλειος Τομαράς και 5)Δημήτριος Παναγιωτακόπουλος, κωλυόμενοι.

Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, δεδομένου ότι παραβρέθηκαν τα είκοσι οκτώ (28) από τα τριάντα τρία (33) Μέλη του Δ.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

(αριθ.593 έως και 644)

Για το αντικείμενο: «Έγκριση αναγκαιότητας της εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου Πύργου Υψηλών Αλωνίων της Δ.Κ.Αιγίου του Δήμου Αιγιαλείας».

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος Ντίνος, ανακοινώνει το τριακοστό πρώτο (31^ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης και διαβάζει εισήγηση της Διευθύντριας των Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Αιγιαλείας, κας Διονυσίας Τσουκαλά, η οποία έχει ως εξής:

«Το δημοτικό ακίνητο Πύργος της πλατείας των Υψηλών Αλωνίων Δ.Κ.Αιγίου του Δήμου Αιγιαλείας, συνολικού εμβαδού 133,43 τ.μ., είχε εκμισθωθεί στην εταιρεία «ΠΑΤΡΑΪΚΗ ΕΣΤΙΑΣΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.» με νόμιμο εκπρόσωπό της τον κ. Πελοπίδα Αθανασόπουλο, μετά από δημοπρασία, σύμφωνα με την αριθ.280/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία εγκρίθηκε με την 158146/16135/23.12.2015 απόφαση του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου-Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου εν δυνάμει του από 1/2/2016 συμφωνητικού που είχε υπογραφεί μεταξύ του Δημάρχου Αιγιαλείας και του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας. Με την αριθ.476/21.09.2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου κατόπιν της αριθ.πρωτ.17874/13.06.2016 αιτήσεως του ανωτέρω μισθωτή λύθηκε η εκμίσθωση του εν λόγω δημοτικού ακινήτου. Με δεδομένο ότι και ο προηγούμενος εκμισθωτής είχε αποχωρήσει από το ακίνητο πριν τη λήξη του αντίστοιχου συμφωνητικού εκμίσθωσης, το ακίνητο που βρίσκεται στο κεντρικό σημείο της πόλης του Αιγίου και χρησιμοποιείται ως παραδοσιακό καφενείο, κυλικείο και αναψυκτήριο, παραμένει κλειστό για μεγάλο χρονικό διάστημα. Εξαιτίας της αποχώρησης δύο διαδοχικών μισθωτών και σε συνδυασμό με την οικονομική στενότητα στην οποία βρισκόμαστε, έχοντας σκοπό την επαναλειτουργία του ανωτέρω ακινήτου, προτείνεται η εκ νέου εκμίσθωσή του με διενέργεια πλειοδοτικής δημοπρασίας, με τις διαδικασίες που ορίζει το Π.Δ.270/81 και το άρθρο 192 παρ.1 του ΔΚΚ Ν.3463/2006 με προσιτό τίμημα.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα, εισηγούμαι στο σώμα προς ψήφιση την εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου Πύργος της πλατείας Υψηλών Αλωνίων της Δημοτικής Κοινότητας Αιγίου του Δήμου μας, όπως η νομοθεσία ορίζει».

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε την εισήγηση της Διευθύντριας των Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Αιγιαλείας, κας Διονυσίας Τσουκαλά και έλαβε υπόψη του την υπ' αριθ.476/2016 προηγούμενη απόφασή του, περί εγκρίσεως της υπ' αριθ.πρωτ.17874/13.06.2016 αιτήσεως του κ. Πελοπίδα Αθανασόπουλου, νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας «Πατραϊκή Εστίαση Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε.» για λύση του από 01.02.2016 συμφωνητικού εκμίσθωσης του δημοτικού ακινήτου Πύργου των Υψηλών Αλωνίων της Δημοτικής Κοινότητας Αιγίου Δήμου Αιγιαλείας, πριν από τη λήξη του χρόνου εκμίσθωσης, την υπ' αριθ.83/2015 επίσης προηγούμενη απόφασή του, περί αναγκαιότητας εκμίσθω-

σης του εν λόγω ακινήτου, η οποία εγκρίθηκε με την υπ' αριθ.πρωτ. 22306/2569/12.03.2015 όμοια του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, το γεγονός ότι τόσο η Δημοτική Κοινότητα Αιγίου όσο και η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Δήμου Αιγιαλείας, έχουν εκφράσει θετική γνώμη για την εκμίσθωση του ανωτέρω ακινήτου, με τις υπ' αριθ.56/2014 και 8/2015 αντίστοιχα, αποφάσεις τους, την ανάγκη εκμίσθωσης του εν λόγω ακινήτου με προσιτό τίμημα αφενός μεν λόγω αποχώρησης δύο διαδοχικών μισθωτών και αφετέρου δε λόγω οικονομικής στενότητας, καθώς επίσης και τις διατάξεις του Π.Δ.270/1981 (Φ.Ε.Κ.77/τ.Α/30.03.1981) «Περί καθορισμού των οργάνων, της διαδικασίας και των όρων διενέργειας δημοπρασιών δι' εκποίησης ή εκμίσθωσης πραγμάτων των Δήμων και Κοινοτήτων», του άρθρου 192 του Ν.3463/2006 (Φ.Ε.Κ.114/τ.Α/08.06.2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» και του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», ενώ είχαν αποχωρήσει πριν από τη συζήτηση του θέματος οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 1)Δημήτριος Τριανταφυλλόπουλος, Αντιπρόεδρος και 2)Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος, μετά από διαλογική συζήτηση, πλην του Δημοτικού Συμβούλου κ. Γρηγορίου Τριανταφυλλόπουλου, ο οποίος καταψηφίζει το θέμα, επομένως με είκοσι πέντε (25) ψήφους υπέρ και μίας (1) κατά,

Κατά Πλειοψηφία Αποφασίζει

Την εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου «Πύργος», το οποίο βρίσκεται εντός της πλατείας των Υψηλών Αλωνίων της Δημοτικής Κοινότητας Αιγίου Δήμου Αιγιαλείας, συνολικού εμβαδού 133,43 τ.μ., το οποίο θα λειτουργήσει αποκλειστικά και μόνο ως κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, με τη διαδικασία της προφορικής πλειοδοτικής δημοπρασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ.270/1981 (Φ.Ε.Κ.77/τ.Α/30.03.1981) «Περί καθορισμού των οργάνων, της διαδικασίας και των όρων διενέργειας δημοπρασιών δι' εκποίησης ή εκμίσθωσης πραγμάτων των Δήμων και Κοινοτήτων» και του Ν.3463/2006 (Φ.Ε.Κ.114/τ.Α/08.06.2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».

Η απόφαση αυτή πήρε **αριθμό 627/2016.**

Ο Γραμματέας

Ο Πρόεδρος



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
 ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
 ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
 ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ
 ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας
23 Νοεμβρίου 2016

Αριθ.Απόφ.:628

Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)Γεώργιο Ντίνο, Πρόεδρο, 2)Δημήτριο Τριανταφυλλόπουλο, Αντιπρόεδρο, 3)Δημήτριο Μπούρδο, Γραμματέα, 4)Βασιλική Ψυχράμη-Σταυροπούλου, 5)Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 6)Δημήτριο Καλαμίδα, 7)Δημήτριο Φιλιππάτο, 8)Θεοφάνη Σταυρόπουλο, 9)Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, Αντιδημάρχους, 10)Δημήτριο Μπούνια, 11)Χρήστο Σπηλιωτόπουλο, 12)Διαμάντω Βασιλακοπούλου, 13)Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 14)Βασίλειο Θ. Χριστόπουλο, 15)Γεώργιο Μεντζελόπουλο, 16)Αθανάσιο Μεντζελόπουλο, 17)Μαρία Παπαχριστοπούλου, 18)Νικόλαο Θανασούλια, 19)Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 20)Γεώργιο Γιοβά, 21)Ευστράτιο Βαρδάκη, 22)Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 23)Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 24)Θεοφάνη Σπηλιόπουλο, 25)Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο, 26)Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου, 27)Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο και 28)Χρήστο Λαϊνά, Μέλη συνήλθε σήμερα στις **είκοσι τρεις (23) Νοεμβρίου 2016**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **19:30'** σε **τακτική** δημόσια συνεδρίαση, παρουσία και του Δημάρχου κ. Αθανασίου Παναγόπουλου, μετά από πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεωργίου Ντίνου, με αριθ.πρωτ.37084/18.11.2016, η οποία δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε-γνωστοποιήθηκε νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010), στον κ. Δήμαρχο Αιγιαλείας, στα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, στον Γενικό Γραμματέα του Δήμου κ. Δημήτριο Καλογερόπουλο, στους κ.κ. Προέδρους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, στους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Αιγιαλείας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και σε όσα ήθελε δεχτεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα.

Παρόντες Πρόεδροι Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων η κα Ξανθή Παπακανέλλου, Τ.Κ.Τράπεζας.

Δεν προσήλθαν, αν και νόμιμα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώματος οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.: 1)Μαρία Τσουκαλά, 2)Βασίλειος Φιλίππου, 3)Χρήστος Γούτος, 4)Βασίλειος Τομαράς και 5)Δημήτριος Παναγιωτακόπουλος, κωλυόμενοι.

Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, δεδομένου ότι παραβρέθηκαν τα είκοσι οκτώ (28) από τα τριάντα τρία (33) Μέλη του Δ.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

(αριθ.593 έως και 644)

Για το αντικείμενο: «Στην υπ' αριθ.218/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αιγιαλείας, περί έγκρισης ή μη εξωδικαστικού συμβιβασμού με τον κ. Ανδρέα Τζουρά του Σπήλιου».

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος Ντίνος, ανακοινώνει το τριακοστό δεύτερο (32^ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης και διαβάζει το αποφασιστικό μέρος της υπ' αριθ.218/2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αιγιαλείας, το οποίο έχει ως εξής:

«Ομόφωνα Αποφασίζει

Εγκρίνει τον εξωδικαστικό συμβιβασμό του Δήμου Αιγιαλείας με τον κ. Ανδρέα Τζουρά του Σπήλιου και εισηγείται θετικά προς το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας, σχετικά με την οφειλή του Δήμου Αιγιαλείας προς τον προαναφερόμενο ο οποίος διεκδικεί το ποσό των εκατό χιλιάδων εκατόν εξήντα επτά ευρώ (100.167,00 €) νομιμότοκα από την κοινοποίηση της αγωγής και αφορά την καταβολή μισθωμάτων των μηνών Αυγούστου 2010 έως και τον Ιούνιο του 2014 έκτασης πέντε (5) στρεμμάτων περίπου στη θέση «Νησί» Τεμένης Αιγίου που χρησιμοποιούσε ο Δήμος για την εναπόθεση παλετών (όγκων πιεσμένων σκουπιδιών).

Στα πλαίσια εξωδικαστικού συμβιβασμού ο κ. Ανδρέας Τζουράς του Σπήλιου ζητά την συμβιβαστική επίλυση της διαφοράς, παραιτούμενος των τόκων και περιορίζοντας την απαίτησή του στο ποσό των εβδομήντα πέντε χιλιάδων ευρώ (75.000,00 €) από το αρχικό των εκατό χιλιάδων εκατόν εξήντα επτά ευρώ (100.167,00 €).

Με τα δεδομένα αυτά είναι προς το συμφέρον του Δήμου μας να γίνει εξωδικαστικός συμβιβασμός και να μην προχωρήσει δικαστικά η υπόθεση, καθώς τυχόν πρόοδος της ανωτέρω υπόθεσης στα Δικαστήρια πιθανολογείται σφόδρα ότι θα οδηγήσει το Δήμο σε πληρωμή όλου του πραγματικού ποσού δηλαδή 100.167,00 €, πλέον τόκων κ.λπ. εξόδων.

Ο κ. Ανδρέας Τζουράς του Σπήλιου θα καταθέσει υπεύθυνη δήλωση ότι αποδέχεται το συνολικό ποσό των 75.000,00 €, που αφορά την καταβολή μισθωμάτων των μηνών Αυγούστου 2010 έως και τον Ιούνιο του 2014 έκτασης πέντε (5) στρεμμάτων περίπου στη θέση «Νησί» Τεμένης Αιγίου που χρησιμοποιούσε ο Δήμος για την εναπόθεση παλετών (όγκων πιεσμένων σκουπιδιών) και δεν έχει καμία άλλη απαίτηση από το Δήμο μας».

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε το αποφασιστικό μέρος της υπ' αριθ.218/2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αιγιαλείας και έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Νομικού Συμβούλου Δήμου Αιγιαλείας, την από 12.08.2014 αγωγή με αριθμό κατάθεσης 398-248/2014 του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αιγίου, το γεγονός ότι ο εξωδικαστικός συμβιβασμός είναι προς όφελος του Δήμου Αιγιαλείας καθώς, τυχόν πρόοδος της ανωτέρω υπόθεσης στα αρμόδια Δικαστήρια

πιθανολογείται σφόδρα ότι θα οδηγήσει το Δήμο σε πληρωμή όλου του ποσού και με δεδομένο ότι ο κ. Ανδρέας Τζουράς παραιτείται των τόκων και από σημαντικό μέρος του ποσού, καθώς επίσης και τις διατάξεις του εδ.ιδ της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 6 του Ν.4071/2012 (Φ.Ε.Κ.85/τ.Α/11.04.2012) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ», του άρθρου 65 και της παρ.2 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010), ενώ είχαν αποχωρήσει πριν από τη συζήτηση του θέματος οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 1) Δημήτριος Τριανταφυλλόπουλος, Αντιπρόεδρος και 2) Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος, μετά από διαλογική συζήτηση, πλην του Δημοτικού Συμβούλου κ. Γρηγορίου Τριανταφυλλόπουλου, ο οποίος δηλώνει «παρών», [σύμφωνα με την παρ.5 του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ.114/τ.Α/08.06.2006), η λευκή ψήφος λογίζεται ως αρνητική ψήφος], επομένως με είκοσι πέντε (25) ψήφους υπέρ και μίας (1) κατά,

Κατά Πλειοψηφία Αποφασίζει

Τον εξωδικαστικό συμβιβασμό του Δήμου Αιγιαλείας με τον κ. Ανδρέα Τζουρά του Σπήλιου, κατοίκου Ροδιάς Αιγιαλείας με Α.Φ.Μ. 014766575 ΔΟΥ Αιγίου, σχετικά με αγωγή του κατά του Δήμου Αιγιαλείας, με την οποία διεκδικεί το ποσό των 100.167,00 € νομιμότοκα από την κοινοποίηση της αγωγής, που προέκυψε από τη μη καταβολή μισθωμάτων εκ μέρους του Δήμου Αιγιαλείας, κατά το χρονικό διάστημα από το μήνα Αύγουστο του έτους 2010 έως και το μήνα Ιούνιο του έτους 2014, του οικοπέδου ιδιοκτησίας του, έκτασης πέντε (5) στρεμμάτων περίπου, το οποίο βρίσκεται στη θέση «Νησί» Τεμένης Αιγίου και χρησιμοποιούσε ο Δήμος Αιγιαλείας για την εναπόθεση παλετών (όγκων πιεσμένων σκουπιδιών), με δεδομένο ότι ο ανωτέρω παραιτείται των τόκων και από σημαντικό μέρος του ποσού, περιορίζοντας την απαίτησή του στο τελικό ποσό των εβδομήντα πέντε χιλιάδων ευρώ (75.000,00 €), προς όφελος του Δήμου Αιγιαλείας.

Ο κ. Ανδρέας Τζουράς του Σπήλιου υποχρεούται να καταθέσει υπεύθυνη δήλωση ότι αποδέχεται το συνολικό ποσό των 75.000,00 €, για τα προαναφερόμενα μισθώματα του ανωτέρω ακινήτου ιδιοκτησίας του, το οποίο χρησιμοποιούσε ο Δήμος Αιγιαλείας για την εναπόθεση παλετών (όγκων πιεσμένων σκουπιδιών) και δεν έχει καμία άλλη απαίτηση από το Δήμο Αιγιαλείας, η ανυπαρξία της οποίας συνεπάγεται ακυρότητα της παρούσας απόφασης.

Η απόφαση αυτή πήρε **αριθμό 628/2016.**

Ο Γραμματέας

Ο Πρόεδρος