



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

**Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας
10 Ιουλίου 2017**

Απόφαση 323

Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)Δημήτριο Μπούνια, Πρόεδρο, 2)Δημήτριο Μπούρδο, Γραμματέα, 3)Βασιλική Ψυχράμη-Σταυροπούλου, 4)Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 5)Δημήτριο Φιλιππάτο, 6)Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, 7)Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 8)Γεώργιο Γιοβά, Αντιδημάρχους, 9)Δημήτριο Καλαμίδα, 10)Μαρία Τσουκαλά, 11)Θεοφάνη Σταυρόπουλο, 12)Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 13)Βασίλειο Θ. Χριστόπουλο, 14)Αθανάσιο Μεντζελόπουλο, 15)Μαρία Παπαχριστοπούλου, 16)Νικόλαο Θανασούλια, 17)Γεώργιο Ντίνο, 18)Ευστράτιο Βαρδάκη, 19)Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 20)Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 21)Θεοφάνη Σπηλιόπουλο, 22)Χρήστο Γούτο, 23)Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο, 24)Βασίλειο Τομαρά, 25)Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου, 26)Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο, 27)Χρήστο Λαϊνά και 28)Γεώργιο Μεντζελόπουλο, Μέλη, συνήλθε σήμερα στις **δέκα (10) Ιουλίου 2017**, ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **19:30'** σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, παρουσία και του Δημάρχου κ. Αθανασίου Παναγόπουλου, μετά από πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κ. Δημητρίου Μπούνια, με αριθ.πρωτ.21444/05.07.2017, η οποία δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε-γνωστοποιήθηκε νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010), στον κ. Δήμαρχο Αιγιαλείας, στα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, στους κ.κ. Προέδρους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, στους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων, στον κ. Γενικό Γραμματέα του Δήμου, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Αιγιαλείας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και σε όσα ήθελε δεχτεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα.

Παρόντες Πρόεδροι Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων οι κ.κ: 1)Παναγιώτης Μητσόπουλος, Τ.Κ.Ζαχλωριτικών, 2)Παναγιώτης Λιακάκος, Τ.Κ.Κουλούρας, 3)Ευάγγελος Γεωργόπουλος, Τ.Κ.Σελιανιτικών, 4)Ανδρέας Ρεκούτης, Τ.Κ.Πλατάνου, 5)Χρήστος Θεοδωρόπουλος, Τ.Κ.Ποροβίτσας και 6)Απόστολος Μεντζελόπουλος, Τ.Κ.Χρυσανθίου.

Δεν προσήλθαν, αν και νόμιμα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώματος οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.: 1)Δημήτριος Τριανταφυλλόπουλος, Αντιπρόεδρος, 2)Χρήστος Σπηλιωτόπουλος, 3)Διαμάντω Βασιλακοπούλου, 4)Βασίλειος Φιλιππόπουλος και 5)Δημήτριος Παναγιωτακόπουλος, κωλύόμενοι.

Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, δεδομένου ότι παραβρέθηκαν τα είκοσι οκτώ (28) από τα τριάντα τρία (33) Μέλη του Δ.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

(αριθ.302 έως και 344)

Για το αντικείμενο: «Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Επισκευή τμήματος της στέγης του Γατείου Κληροδοτήματος».

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κ. Δημήτριος Μπούνιας, ανακοινώνει το δέκατο ένατο (19^ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης και διαβάζει απόσπασμα από το Πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής του έργου: «Επισκευή τμήματος της στέγης του Γατείου Κληροδοτήματος», όπως αυτό συντάχθηκε από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Αιγιαλείας και υπογράφηκε από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής, από την ανάδοχο εταιρεία και από την επιβλέπουσα μηχανικό, το οποίο έχει ως εξής:

«ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1. Το έργο "ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΣΤΕΓΗΣ ΤΟΥ ΓΑΤΕΙΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ", προϋπολογισμού δαπάνης βάση της μελέτης 7.362,00 € με τον Φ.Π.Α.23%, εκτελέστηκε σύμφωνα με τον πλήρη φάκελο της μελέτης του ανωτέρω έργου, αριθμός μελέτης 66/2015 που συνέταξε η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αιγιαλείας, εγκρίθηκε με την υπ' αριθ.518/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που επικυρώθηκε με την υπ' αριθ.112309/12109/17.09.2015 εγκριτική της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
2. Το έργο ανατέθηκε με ΑΠ' ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ στην ΑΙΓΙΟ HOUSE-ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ/ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΒΑΚΡΙΝΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. με την υπ' αριθ.656/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αιγιαλείας, που κατακύρωσε την εν λόγω ανάθεση και εγκρίθηκε με την υπ' αριθ.167949/17123/12.01.2016 εγκριτική της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
3. Η υπογραφή της συμβάσεως-συμφωνητικού έγινε την 16-09-2016 με αριθ.πρωτ.89.
4. Η έναρξη εργασιών έγινε την 16-09-2016.
5. Η αρχική προθεσμία περαιώσεως του έργου, είναι ένας ημερολογιακός μήνας, από την υπογραφή του συμφωνητικού δηλαδή την 16-10-2016.
6. Η αρχική εγκεκριμένη δαπάνη της συμβάσεως ανέρχεται σε 5.626,39 € συν Φ.Π.Α.24% ήτοι 6.976,72 €.
7. Η δαπάνη που έγινε για το έργο ανέρχεται στο ποσό των 5.626,39 € (σύμφωνα με τον 1^ο ΑΠΕ) για εργασίες, ισοσκελισμένος: 5.626,39-5.626,39 = 0,00 € ως προς την αρχική σύμβαση.
8. Το έργο χρηματοδοτήθηκε από ΠΟΡΟΥΣ του ΓΑΤΕΙΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ.

Η επιτροπή παραλαβής, παρέλαβε το έργο ποιοτικά και ποσοτικά, ήλεγξε κατά το δυνατόν την τελική επιμέτρηση και αφού διαπίστωσε ότι οι ποσότητες που αναφέρονται είναι σωστές τις παραλαμβάνει ποσοτικά και τις μεταφέρει στο πρωτόκολλο αυτό. Επίσης η επιτροπή ήλεγξε την ποιότητα των εργασιών και αφού διαπίστωσε ότι είναι καλή παραλαμβάνει τις εργασίες και ποιοτικά.

Έχει συνταχθεί ΣΑΥ-ΦΑΥ του έργου και φυλάσσεται στον φάκελο του έργου.

Το πρωτόκολλο αυτό συντάχθηκε σε 5 (πέντε) όμοια αντίτυπα. Ένα από αυτά πήρε ο ανάδοχος».

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας αφού άκουσε το απόσπασμα του Πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Επισκευή τμήματος της στέγης του Γατείου Κληροδοτήματος», όπως αυτό συντάχθηκε από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Αιγιαλείας και υπογράφηκε από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής, από την ανάδοχο εταιρεία και από την επιβλέπουσα μηχανικό, καθώς επίσης και τις διατάξεις των άρθρων 73 & 75 του Ν.3669/2008 (Φ.Ε.Κ.116/τ.Α/18.06.2008) «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημόσιων έργων», του Ν.1418/1984 (Φ.Ε.Κ.23/τ.Α/29.02.1984) «Δημόσια έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», του Π.Δ.609/1985 (Φ.Ε.Κ.223/τ.Α/24.12.1985) «Περί εκτελέσεως των Δημοσίων Έργων», της παρ.2 του άρθρου 376 του Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ.147/τ.Α/08.08.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», ενώ είχαν αποχωρήσει πριν από τη συζήτηση του θέματος οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 1)Βασίλειος Θ. Χριστόπουλος, 2)Δημήτριος Μπούρδος, 3)Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος και 4)Χρήστος Γούτος, μετά από διαλογική συζήτηση,

Ομόφωνα Αποφασίζει

Την έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «Επισκευή τμήματος της στέγης του Γατείου Κληροδοτήματος», όπως συντάχθηκε από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Αιγιαλείας και υπογράφεται από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής, την επιβλέπουσα μηχανικό και την ανάδοχο εταιρεία του έργου.

Η απόφαση αυτή πήρε **αριθμό 323/2017.**

Ο Γραμματέας

Ο Πρόεδρος



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

**Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας
10 Ιουλίου 2017**

Απόφαση 324

Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)Δημήτριο Μπούνια, Πρόεδρο, 2)Δημήτριο Μπούρδο, Γραμματέα, 3)Βασιλική Ψυχράμη-Σταυροπούλου, 4)Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 5)Δημήτριο Φιλιππάτο, 6)Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, 7)Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 8)Γεώργιο Γιοβά, Αντιδημάρχους, 9)Δημήτριο Καλαμίδα, 10)Μαρία Τσουκαλά, 11)Θεοφάνη Σταυρόπουλο, 12)Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 13)Βασίλειο Θ. Χριστόπουλο, 14)Αθανάσιο Μεντζελόπουλο, 15)Μαρία Παπαχριστοπούλου, 16)Νικόλαο Θανασούλια, 17)Γεώργιο Ντίνο, 18)Ευστράτιο Βαρδάκη, 19)Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 20)Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 21)Θεοφάνη Σπηλιόπουλο, 22)Χρήστο Γούτο, 23)Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο, 24)Βασίλειο Τομαρά, 25)Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου, 26)Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο, 27)Χρήστο Λαϊνά και 28)Γεώργιο Μεντζελόπουλο, Μέλη, συνήλθε σήμερα στις **δέκα (10) Ιουλίου 2017**, ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **19:30'** σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, παρουσία και του Δημάρχου κ. Αθανασίου Παναγόπουλου, μετά από πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κ. Δημητρίου Μπούνια, με αριθ.πρωτ.21444/05.07.2017, η οποία δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε-γνωστοποιήθηκε νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010), στον κ. Δήμαρχο Αιγιαλείας, στα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, στους κ.κ. Προέδρους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, στους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων, στον κ. Γενικό Γραμματέα του Δήμου, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Αιγιαλείας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και σε όσα ήθελε δεχτεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα.

Παρόντες Πρόεδροι Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων οι κ.κ: 1)Παναγιώτης Μητσόπουλος, Τ.Κ.Ζαχλωριτικών, 2)Παναγιώτης Λιακάκος, Τ.Κ.Κουλούρας, 3)Ευάγγελος Γεωργόπουλος, Τ.Κ.Σελιανιτικών, 4)Ανδρέας Ρεκούτης, Τ.Κ.Πλατάνου, 5)Χρήστος Θεοδωρόπουλος, Τ.Κ.Ποροβίτσας και 6)Απόστολος Μεντζελόπουλος, Τ.Κ.Χρυσανθίου.

Δεν προσήλθαν, αν και νόμιμα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώματος οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.: 1)Δημήτριος Τριανταφυλλόπουλος, Αντιπρόεδρος, 2)Χρήστος Σπηλιωτόπουλος, 3)Διαμάντω Βασιλακοπούλου, 4)Βασίλειος Φιλιππόπουλος και 5)Δημήτριος Παναγιωτακόπουλος, κωλύόμενοι.

Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, δεδομένου ότι παραβρέθηκαν τα είκοσι οκτώ (28) από τα τριάντα τρία (33) Μέλη του Δ.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

(αριθ.302 έως και 344)

Για το αντικείμενο: «Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Εργασίες αναβάθμισης χώρων υγιεινής και άλλες εργασίες που κρίνονται απαραίτητες για την καλή λειτουργία στα παρακάτω σχολεία του Δ. Αιγίου: 1^ο, 3^ο, 6^ο, 7^ο, 8^ο Δημοτικό, 1^ο Γυμνάσιο και 2^ο Λύκειο».

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κ. Δημήτριος Μπούνιας, ανακοινώνει το εικοστό (20^ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης και διαβάζει απόσπασμα από το Πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Εργασίες αναβάθμισης χώρων υγιεινής και άλλες εργασίες που κρίνονται απαραίτητες για την καλή λειτουργία στα παρακάτω σχολεία του Δ. Αιγίου: 1^ο, 3^ο, 6^ο, 7^ο, 8^ο Δημοτικό, 1^ο Γυμνάσιο και 2^ο Λύκειο», όπως αυτό συντάχθηκε από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Αιγιαλείας και υπογράφηκε από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής, από την ανάδοχο Κοινοπραξία και από την επιβλέπουσα μηχανικό, το οποίο έχει ως εξής:

«ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1. Το έργο «Εργασίες αναβάθμισης χώρων υγιεινής και άλλες εργασίες που κρίνονται απαραίτητες για την καλή λειτουργία στα παρακάτω σχολεία του Δ. Αιγίου: 1^ο, 3^ο, 6^ο, 7^ο, 8^ο Δημοτικό, 1^ο Γυμνάσιο και 2^ο Λύκειο Αιγίου», προϋπολογισμού δαπάνης βάση της μελέτης 99.997,40 € με τον Φ.Π.Α.19%, εκτελέστηκε σύμφωνα με τον πλήρη φάκελο της μελέτης του ανωτέρω έργου, αριθμός μελέτης 90/2009 που συνέταξε η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αιγίου, εγκρίθηκε με την υπ' αριθ.631/2009 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
2. Το έργο ανατέθηκε με ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ στην Κ/ΞΙΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ με την υπ' αριθ.67/2010 απόφαση της Δημορχιακής Επιτροπής Δήμου Αιγίου, με επιτευχθείσα έκπτωση είκοσι εννέα % (29,00%) επί του τιμολογίου της μελέτης.
3. Η υπογραφή της συμβάσεως-συμφωνητικού έγινε την 01-07-2010 με αριθ.πρωτ.12131.
4. Η έναρξη εργασιών έγινε την 01-07-2010.
5. Η αρχική προθεσμία περαιώσεως του έργου, είναι εκατόν πενήντα (150) Η. Η., από την υπογραφή του συμφωνητικού δηλαδή την 24-11-2010.
6. Η αρχική εγκεκριμένη δαπάνη της συμβάσεως ανέρχεται σε 73.384,67 € συν Φ.Π.Α.23% 13.722,34 € (συνυπολογιζόμενα η έκπτωση, το Ο.Ε. & Γ.Ε., το σύνολο των εργασιών, τα απρόβλεπτα και η αναθεώρηση).
7. Η δαπάνη που έγινε για το έργο ανέρχεται στο ποσό των 35.264,08 € (σύμφωνα με τις πιστοποιήσεις & τυχόν αλλαγές του Φ.Π.Α.) για εργασίες, μειωμένος κατά: 73.384,67 - 35.264,08 = 38.120,59 € ως προς την αρχική σύμβαση (με τον Φ.Π.Α.23%)
8. Το έργο χρηματοδοτήθηκε από τον Ο.Σ.Κ. Α.Ε.

Η επιτροπή παραλαβής, παρέλαβε το έργο ποιοτικά και ποσοτικά, ήλεγξε κατά το δυνατόν την τελική επιμέτρηση και αφού διαπίστωσε ότι οι ποσότητες που αναφέρονται είναι σωστές τις παραλαμβάνει ποσοτικά και τις μεταφέρει στο πρωτόκολλο αυτό. Επίσης η επιτροπή ήλεγξε την ποιότητα των εργασιών και αφού διαπίστωσε ότι είναι καλή παραλαμβάνει τις εργασίες και ποιοτικά.

Η Επιτροπή Παραλαβής αφού έλαβε υπ' όψιν το άρθρο 54 του Π.Δ.609/85 περί υποχρεωτικής συντήρησης που ορίζεται σε 15 μήνες, διάστημα το οποίο έχει παρέλθει, εισηγούμαστε όπως η παρούσα παραλαβή θεωρηθεί ως ΟΡΙΣΤΙΚΗ.

Έχει συνταχθεί ΣΑΥ-ΦΑΥ του έργου και φυλάσσεται στον φάκελο του έργου.

Το πρωτόκολλο αυτό συντάχθηκε σε 5 (πέντε) όμοια αντίτυπα. Ένα από αυτά πήρε ο ανάδοχος».

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας αφού άκουσε το απόσπασμα του Πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Εργασίες αναβάθμισης χώρων υγιεινής και άλλες εργασίες που κρίνονται απαραίτητες για την καλή λειτουργία στα παρακάτω σχολεία του Δ. Αιγίου: 1^ο, 3^ο, 6^ο, 7^ο, 8^ο Δημοτικό, 1^ο Γυμνάσιο και 2^ο Λύκειο», όπως αυτό συντάχθηκε από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Αιγιαλείας και υπογράφηκε από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής, από την ανάδοχο Κοινοπραξία και από την επιβλέπουσα μηχανικό, καθώς επίσης και τις διατάξεις των άρθρων 73 & 75 του Ν.3669/2008 (Φ.Ε.Κ.116/τ.Α/18.06.2008) «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημόσιων έργων», του Ν.1418/1984 (Φ.Ε.Κ.23/τ.Α/29.02.1984) «Δημόσια έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», του Π.Δ.609/1985 (Φ.Ε.Κ.223/τ.Α/24.12.1985) «Περί εκτελέσεως των Δημοσίων Έργων», της παρ.2 του άρθρου 376 του Ν.4412/2016 (Φ.Ε.Κ.147/τ.Α/08.08.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», ενώ είχαν αποχωρήσει πριν από τη συζήτηση του θέματος οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 1)Βασίλειος Θ. Χριστόπουλος, 2)Δημήτριος Μπούρδος, 3)Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος & 4)Χρήστος Γούτος και απείχε από τη συζήτηση ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Παναγιώτης Μαρινόπουλος, λόγω κωλύματος, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 99 του Ν.3463/2006 (Φ.Ε.Κ.114/τ.Α/08.06.2006), μετά από διαλογική συζήτηση, **πλην** του Δημοτικού Συμβούλου κ. Χρήστου Λαϊνά, ο οποίος δηλώνει «παρών» [σύμφωνα με την παρ.5 του άρθρου 96 του Ν.3463/2006 (Φ.Ε.Κ.114/τ.Α/08.06.2006), η λευκή ψήφος λογίζεται ως αρνητική ψήφος], επομένως με είκοσι δύο (22) ψήφους υπέρ και μίας (1) κατά,

Κατά Πλειοψηφία Αποφασίζει

Την έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Εργασίες αναβάθμισης χώρων υγιεινής και άλλες εργασίες που κρίνονται απαραίτητες για την καλή λειτουργία στα παρακάτω σχολεία του Δ. Αιγίου: 1^ο, 3^ο, 6^ο, 7^ο, 8^ο Δημοτικό, 1^ο Γυμνάσιο και 2^ο Λύκειο», όπως συντάχθηκε από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Αιγιαλείας και υπογράφεται από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής, την επιβλέπουσα μηχανικό και την ανάδοχο Κοινοπραξία του έργου.

Η απόφαση αυτή πήρε **αριθμό 324/2017**.

Ο Γραμματέας

Ο Πρόεδρος



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

**Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας
10 Ιουλίου 2017**

Απόφαση 325

Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)Δημήτριο Μπούνια, Πρόεδρο, 2)Δημήτριο Μπούρδο, Γραμματέα, 3)Βασιλική Ψυχράμη-Σταυροπούλου, 4)Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 5)Δημήτριο Φιλιππάτο, 6)Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, 7)Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 8)Γεώργιο Γιοβά, Αντιδημάρχους, 9)Δημήτριο Καλαμίδα, 10)Μαρία Τσουκαλά, 11)Θεοφάνη Σταυρόπουλο, 12)Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 13)Βασίλειο Θ. Χριστόπουλο, 14)Αθανάσιο Μεντζελόπουλο, 15)Μαρία Παπαχριστοπούλου, 16)Νικόλαο Θανασούλια, 17)Γεώργιο Ντίνο, 18)Ευστράτιο Βαρδάκη, 19)Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 20)Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 21)Θεοφάνη Σπηλιόπουλο, 22)Χρήστο Γούτο, 23)Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο, 24)Βασίλειο Τομαρά, 25)Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου, 26)Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο, 27)Χρήστο Λαϊνά και 28)Γεώργιο Μεντζελόπουλο, Μέλη, συνήλθε σήμερα στις **δέκα (10) Ιουλίου 2017**, ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **19:30'** σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, παρουσία και του Δημάρχου κ. Αθανασίου Παναγόπουλου, μετά από πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κ. Δημητρίου Μπούνια, με αριθ.πρωτ.21444/05.07.2017, η οποία δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε-γνωστοποιήθηκε νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010), στον κ. Δήμαρχο Αιγιαλείας, στα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, στους κ.κ. Προέδρους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, στους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων, στον κ. Γενικό Γραμματέα του Δήμου, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Αιγιαλείας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και σε όσα ήθελε δεχτεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα.

Παρόντες Πρόεδροι Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων οι κ.κ.: 1)Παναγιώτης Μητσόπουλος, Τ.Κ.Ζαχλωριτικών, 2)Παναγιώτης Λιακάκος, Τ.Κ.Κουλούρας, 3)Ευάγγελος Γεωργόπουλος, Τ.Κ.Σελιανιτικών, 4)Ανδρέας Ρεκούτης, Τ.Κ.Πλατάνου, 5)Χρήστος Θεοδωρόπουλος, Τ.Κ.Ποροβίτσας και 6)Απόστολος Μεντζελόπουλος, Τ.Κ.Χρυσανθίου.

Δεν προσήλθαν, αν και νόμιμα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώματος οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.: 1)Δημήτριος Τριανταφυλλόπουλος, Αντιπρόεδρος, 2)Χρήστος Σπηλιωτόπουλος, 3)Διαμάντω Βασιλακοπούλου, 4)Βασίλειος Φιλιππόπουλος και 5)Δημήτριος Παναγιωτακόπουλος, κωλύόμενοι.

Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, δεδομένου ότι παραβρέθηκαν τα είκοσι οκτώ (28) από τα τριάντα τρία (33) Μέλη του Δ.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

(αριθ.302 έως και 344)

Για το αντικείμενο: «Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή γηπέδου 5x5 στο Δ.Δ.Σελιανιτικών».

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κ. Δημήτριος Μπούνιας, ανακοινώνει το εικοστό πρώτο (21^ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης και διαβάζει απόσπασμα από το Πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή γηπέδου 5x5 στο Δ.Δ.Σελιανιτικών», όπως αυτό συντάχθηκε από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Αιγιαλείας και υπογράφηκε από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής, από την ανάδοχο Κοινοπραξία και από την επιβλέπουσα μηχανικό, το οποίο έχει ως εξής:

«ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1. Το έργο: «Κατασκευή γηπέδου 5x5 στο Δ.Δ.Σελιανιτικών του Δήμου Αιγιαλείας πρώην Δήμου Συμπολιτείας» με προϋπολογισμό 199.659,00 € εκτελέστηκε σύμφωνα με την υπ' αριθ.19/2009 μελέτη της Τ.Υ.Δ.Κ.
2. Το έργο ανατέθηκε στον εργολήπτη Κ/Ξ Αλεξίου Μαρινόπουλου-Κων/νου Δημόπουλου μετά από δημοπρασία με έκπτωση 41,82% επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης σύμφωνα με την υπ' αριθ.113/2010 απόφαση της Δημορχιακής Επιτροπής και την 89432/10691/02.08.2010 επικύρωση της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος.
3. Υπογραφή της αρχικής σύμβασης έγινε την 12-08-2010.
4. Έναρξη εργασιών έγινε στις 16-08-2010.
5. Η αρχική εγκ/νη δαπάνη αφού αφαιρέθηκε η έκπτωση είναι 90.284,52 € (χωρίς ΦΠΑ), ήτοι 111.049,96 με ΦΠΑ.
6. Συντάχθηκε ο 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός πίνακας συνολικής δαπάνης 111.049,96 € με ΦΠΑ εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ.349/11-06-2012 απόφαση Δ.Σ.
7. Το έργο τελείωσε εμπρόθεσμα σύμφωνα με την βεβαίωση περαίωσης εργασιών.
8. Πηγή Χρηματοδότησης Δημ. Πόροι.

Η επιτροπή παραλαβής έλεγξε την τελική επιμέτρηση ως και τα πρωτόκολλα αφανών εργασιών κατά το δυνατόν και αφού διαπίστωσε ότι οι ποσότητες που αναφέρονται σε αυτά είναι σωστές τις παραλαμβάνει ποσοτικά και τις μεταφέρει στο πρωτόκολλο αυτό. Επίσης η επιτροπή έλεγξε την ποιότητα των εργασιών και αφού διαπίστωσε ότι είναι καλή παραλαμβάνει τις εργασίες και ποιοτικά.

Η επιτροπή παραλαβής αφού έλαβε υπόψιν της το άρθρο 74 του Ν. 3669/08 που αφορά τον υποχρεωτικό χρόνο συντήρησης του έργου, εισηγείται η παραλαβή να είναι οριστική.

Το ΦΑΥ-ΣΑΥ του έργου έχει προσκομιστεί από τον ανάδοχο στο πρώην Δήμο Συμπολιτείας.

Το πρωτόκολλο αυτό συντάχθηκε σε πέντε (5) όμοια αντίτυπα. Ένα από αυτά πήρε ο ανάδοχος».

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας αφού άκουσε το απόσπασμα του Πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή γηπέδου 5x5 στο Δ.Δ.Σελιανιτικών», όπως αυτό συντάχθηκε από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Αιγιαλείας και υπογράφηκε από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής, από την ανάδοχο Κοινοπραξία και από την επιβλέπουσα μηχανικό, καθώς επίσης και τις διατάξεις των άρθρων 73 & 75 του Ν.3669/2008 (Φ.Ε.Κ.116/τ.Α/18.06.2008) «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημόσιων έργων», του Ν.1418/1984 (Φ.Ε.Κ.23/τ.Α/29.02.1984) «Δημόσια έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», του Π.Δ.609/1985 (Φ.Ε.Κ.223/τ.Α/24.12.1985) «Περί εκτελέσεως των Δημοσίων Έργων», της παρ.2 του άρθρου 376 του Ν.4412/2016 (Φ.Ε.Κ.147/τ.Α/08.08.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης», ενώ είχαν αποχωρήσει πριν από τη συζήτηση του θέματος οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 1)Βασίλειος Θ. Χριστόπουλος, 2)Δημήτριος Μπούρδος, 3)Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος & 4)Χρήστος Γούτος και απείχε από τη συζήτηση ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Παναγιώτης Μαρινόπουλος, λόγω κωλύματος, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 99 του Ν.3463/2006 (Φ.Ε.Κ.114/τ.Α/08.06.2006), μετά από διαλογική συζήτηση, **πλην** του Δημοτικού Συμβούλου κ. Χρήστου Λαϊνά, ο οποίος δηλώνει «παρών» [σύμφωνα με την παρ.5 του άρθρου 96 του Ν.3463/2006 (Φ.Ε.Κ.114/τ.Α/08.06.2006), η λευκή ψήφος λογίζεται ως αρνητική ψήφος], επομένως με είκοσι δύο (22) ψήφους υπέρ και μίας (1) κατά,

Κατά Πλειοψηφία Αποφασίζει

Την έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Κατασκευή γηπέδου 5x5 στο Δ.Δ.Σελιανιτικών», όπως συντάχθηκε από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Αιγιαλείας και υπογράφεται από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής, την επιβλέπουσα μηχανικό και την ανάδοχο Κοινοπραξία του έργου.

Η απόφαση αυτή πήρε **αριθμό 325/2017**.

Ο Γραμματέας

Ο Πρόεδρος



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

**Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας
10 Ιουλίου 2017**

Απόφαση 328

Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)Δημήτριο Μπούνια, Πρόεδρο, 2)Δημήτριο Μπούρδο, Γραμματέα, 3)Βασιλική Ψυχράμη-Σταυροπούλου, 4)Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 5)Δημήτριο Φιλιππάτο, 6)Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, 7)Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 8)Γεώργιο Γιοβά, Αντιδημάρχους, 9)Δημήτριο Καλαμίδα, 10)Μαρία Τσουκαλά, 11)Θεοφάνη Σταυρόπουλο, 12)Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 13)Βασίλειο Θ. Χριστόπουλο, 14)Αθανάσιο Μεντζελόπουλο, 15)Μαρία Παπαχριστοπούλου, 16)Νικόλαο Θανασούλια, 17)Γεώργιο Ντίνο, 18)Ευστράτιο Βαρδάκη, 19)Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 20)Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 21)Θεοφάνη Σπηλιόπουλο, 22)Χρήστο Γούτο, 23)Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο, 24)Βασίλειο Τομαρά, 25)Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου, 26)Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο, 27)Χρήστο Λαϊνά και 28)Γεώργιο Μεντζελόπουλο, Μέλη, συνήλθε σήμερα στις **δέκα (10) Ιουλίου 2017**, ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **19:30'** σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, παρουσία και του Δημάρχου κ. Αθανασίου Παναγόπουλου, μετά από πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κ. Δημητρίου Μπούνια, με αριθ.πρωτ.21444/05.07.2017, η οποία δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε-γνωστοποιήθηκε νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010), στον κ. Δήμαρχο Αιγιαλείας, στα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, στους κ.κ. Προέδρους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, στους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων, στον κ. Γενικό Γραμματέα του Δήμου, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Αιγιαλείας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και σε όσα ήθελε δεχτεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα.

Παρόντες Πρόεδροι Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων οι κ.κ: 1)Παναγιώτης Μητσόπουλος, Τ.Κ.Ζαχλωριτικών, 2)Παναγιώτης Λιακάκος, Τ.Κ.Κουλούρας, 3)Ευάγγελος Γεωργόπουλος, Τ.Κ.Σελιανιτικών, 4)Ανδρέας Ρεκούτης, Τ.Κ.Πλατάνου, 5)Χρήστος Θεοδωρόπουλος, Τ.Κ.Ποροβίτσας και 6)Απόστολος Μεντζελόπουλος, Τ.Κ.Χρυσανθίου.

Δεν προσήλθαν, αν και νόμιμα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώματος οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.: 1)Δημήτριος Τριανταφυλλόπουλος, Αντιπρόεδρος, 2)Χρήστος Σπηλιωτόπουλος, 3)Διαμάντω Βασιλακοπούλου, 4)Βασίλειος Φιλιππόπουλος και 5)Δημήτριος Παναγιωτακόπουλος, κωλύόμενοι.

Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, δεδομένου ότι παραβρέθηκαν τα είκοσι οκτώ (28) από τα τριάντα τρία (33) Μέλη του Δ.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

(αριθ.302 έως και 344)

Για το αντικείμενο: «Έγκριση 4^{ης} παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Ανάπλαση πλατείας, κεντρικού δρόμου και πεζοδρόμων και επισκευή-διαμόρφωση Κοινοτικού Καταστήματος Τ.Κ.Πλατάνου Δήμου Αιγιαλείας».

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κ. Δημήτριος Μπούνιας, ανακοινώνει το εικοστό τέταρτο (24^ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης και διαβάσει εισήγηση του Διευθυντή των Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Αιγιαλείας κ. Ανδρέα Τσιγκρή, Πολιτικού Μηχανικού, η οποία έχει ως εξής:

«1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Η ανωτέρω ανάδοχος Κ/Ξ του έργου: «Ανάπλαση πλατείας, κεντρικού δρόμου και πεζοδρόμων και επισκευή-διαμόρφωση Κοινοτικού Καταστήματος Τ.Κ.Πλατάνου Δήμου Αιγιαλείας», με εμπρόθεσμη αίτησή της με αριθ.πρωτ.14829/12.05.2017 ζητά την παράταση της προθεσμίας περαίωσης του ανωτέρω έργου, με την αιτιολόγηση ότι υπήρξε καθυστέρηση στις διαδικασίες έγκρισης του 1^{ου} ΑΠΕ του έργου.

Την 27/10/2015 υπεγράφη το συμφωνητικό εκτέλεσης του ανωτέρω έργου, συνολικής δαπάνης (με Φ.Π.Α.23%) 466.853,13 € και συνολικής προθεσμίας περαίωσης πενήντα πέντε (55) ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή μέχρι την 21-12-2015 λόγω της δέσμευσης του Δήμου και της υπ' αριθμ.14257/23-9-2015 απόφασης έγκρισης υπογραφής σύμβασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων που έθετε προϋπόθεση υπογραφής της σύμβασης η ολοκλήρωση του έργου να γίνει το αργότερο μέχρι τις 30-11-2015 και κατόπιν επικοινωνίας μέχρι τις 21-12-2015. Προθεσμία που έγινε αποδεκτή από την ανάδοχο Κ/Ξ παρόλο που στο άρθρο 4 της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων της μελέτης καθώς και στο άρθρο 12 της Διακήρυξης του έργου είχε προβλεφθεί προθεσμία εκτέλεσης του έργου έξι (6) μηνών.

Με την με αρ.48/2016 (ΑΔΑ: 6Δ45Ω6Χ-ΒΣ5) απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αιγιαλείας εγκρίθηκε η 1^η παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του εν λόγω έργου κατά εκατόν είκοσι πέντε (125) ημερολογιακές ημέρες ήτοι έως τις 24-04-2016 έτσι ώστε να είναι σύμφωνη και με την συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου κατά το άρθρο 4 της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων της μελέτης καθώς και το άρθρο 12 της Διακήρυξης του έργου.

Με την με αρ.288/2016 (ΑΔΑ: 6ΦΗ2Ω6Χ-ΖΚΣ) απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αιγιαλείας εγκρίθηκε η 2^η παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του εν λόγω έργου κατά διακόσιες πενήντα (250) ημερολογιακές ημέρες ήτοι έως τις 30-12-2016 λόγω πραγματοποίησης διαδικασιών συνέχισης της πράξης του υφιστάμενου προγράμματος του Π.Α.Α 2007-2013 και μεταφοράς του ως ανειλημμένο στο νέο πρόγραμμα Αγροτική Ανάπτυξης Π.Α.Α. 2014-2020 και χρηματοδότησης του υπολοίπου της σύμβασης ποσού 448.410,78 €, σύμφωνα και με τα υπ' αριθ.5594/11-12-

2015, 21375/5-11-2015 & 2869/01-04-2016 έγγραφα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.

Με την με αρ.42/2017 (ΑΔΑ: ΩΠΑΡΩ6Χ-ΨΤΤ) απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αιγιαλείας εγκρίθηκε η 3^η παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του εν λόγω έργου κατά εκατόν ογδόντα δύο (182) ημερολογιακές ημέρες ήτοι έως τις 30-06-2017 λόγω αφενός ότι η χρηματοδότηση του έργου που είχε ενταχθεί στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 είχε λήξει από 31-12-2015 και υπήρξε καθυστέρηση κατά την μεταφορά του στο Π.Α.Α. 2014-2020 και αφετέρου από τις έντονες βροχοπτώσεις των δύο τελευταίων μηνών.

Με την υπ' αριθ.πρωτ.14829/12-05-2017 αίτησή του, ο ανάδοχος ζήτησε την 4^η παράταση της προθεσμίας περαίωσης του ανωτέρω έργου κατά εκατόν επτά (107) ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή έως την 15-10-2017 λόγω διαδικασιών σύνταξης 1^{ου} ΑΠΕ του έργου με ανάλωση των προβλεπτων για τακτοποίηση των ποσοτήτων όπως αυτές διαμορφώθηκαν σύμφωνα με τις εγκεκριμένες επιμετρήσεις των υπολοιπόμενων εργασιών, ο οποίος θεωρήθηκε από την υπηρεσία στις 8-5-2017.

2. ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ-ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΛΟΓΩΝ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Α. Ο 1^{ος} ΑΠΕ του έργου θεωρήθηκε στις 8-5-2017 από την Δ/νουσα Υπηρεσία του Δήμου Αιγιαλείας και εγκρίθηκε με την με αρ.230/24-5-2017 (ΑΔΑ: 6ΔΟΖΩ6Χ-51Α) απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αιγιαλείας. Ο χρόνος έως 30-6-2017 δεν επαρκεί για την ολοκλήρωση των υπολοίπων μεγάλων ποσοτήτων, ειδικά πλακοστρώσεων, που έχουν απομείνει λόγω του 1^{ου} ΑΠΕ και δεδομένου του μικρού ρυθμού εκτέλεσης των εργασιών λόγω κυκλοφοριακών προβλημάτων (μοναδικός κεντρικός δρόμος του οικισμού), στενότητας χώρου εργασιών (λίγα μετωπα εργασιών), σε συνδυασμό με την αύξηση των παραθεριστών που παρατηρείται ιδιαίτερα αυτή την περίοδο (θερινή) στον οικισμό Πλατάνου.

Β. Επίσης θα πρέπει να επισημανθεί ότι από τα δελτία καιρικών φαινομένων της περιοχής (Δερβενίου) προκύπτουν συνολικά εννέα (9) βροχερές ημέρες για το διάστημα από 1/1/2017 έως και 31/3/2017 (για τους μήνες Μάιος-Ιούνιος δεν υπάρχουν ακόμα μετεωρολογικά δεδομένα), κατά τις οποίες ο Ανάδοχος αδυνατούσε να πραγματοποιήσει εργασίες λόγω κακών καιρικών φαινομένων.

ΠΙΝΑΚΑΣ

ΜΗΝΑΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2017	5, 7, 8, 9, 10, 11
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2017	6
ΜΑΡΤΙΟΣ 2017	9, 11
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2017	-
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΗΜΕΡΕΣ	9

Αποτέλεσμα των ανωτέρω ήταν ο Ανάδοχος να μην μπορεί να συνεχίσει και να ολοκληρώσει εντός της εγκριθείσας προθεσμίας ήτοι 30-6-2017 το σύνολο των εργασιών του έργου, χωρίς να υφίσταται αποκλειστική υπαιτιότητά του.

1. ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ

- Με το υπ' αριθ.πρωτ.18979/14-06-2017 έγγραφο του Δήμου μας υποβλήθηκε ο φάκελος με τα απαραίτητα έγγραφα προς την Ειδική Υπηρεσία εφαρμογής Π.Α.Α. του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την εξέταση της τροποποίησης της νομικής δέσμευσης.
- Με την υπ' αριθ.6430/19-6-2017 (ΑΔΑ: Ω2ΘΣ4653ΠΓ-Ο4Ρ) απόφαση της Ειδικής Υπηρεσίας διατυπώθηκε θετική γνώμη για την τροποποίηση της νομικής δέσμευσης της Πράξης «Ανάπλαση πλατείας, κεντρικού δρόμου και πεζοδρόμων και επισκευή-διαμόρφωση Κοινοτικού Καταστήματος Τ.Κ.Πλατάνου» (όπως προτείνεται μέσω της 4^{ης} παράτασης της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του υποέργου, δεδομένου ότι δεν τροποποιείται το βασικό σχέδιο του υποέργου και τα βασικά διακριτά στοιχεία του παραμένουν όπως προβλέπονται στην αρχική νομική δέσμευση.

Λαμβάνοντας υπ' όψη τα ανωτέρω,

Προτείνουμε

σύμφωνα με τα άρθρα 46 και 48 του Ν.3669/2008, την παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά εκατόν επτά (107) ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή έως την 15.10.2017, με αναθεώρηση χωρίς αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου, η οποία στοιχειοθετείται κατά τα ανωτέρω, ώστε να γίνει δυνατή η ολοκλήρωσή του».

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε την εισήγηση του Διευθυντή των Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Αιγιαλείας κ. Ανδρέα Τσιγκρή, Πολιτικού Μηχανικού και έλαβε υπόψη του τις υπ' αριθ.48 & 288/2016 και 42/2017 προηγούμενες αποφάσεις του, με τις οποίες εγκρίθηκαν οι αντίστοιχες παρατάσεις προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ανάπλαση πλατείας, κεντρικού δρόμου και πεζοδρόμων και επισκευή-διαμόρφωση Κοινοτικού Καταστήματος Τ.Κ.Πλατάνου», τους λόγους που εκθέτει στην υπ' αριθ.πρωτ.14829/12.05.2017 αίτησή του η ανάδοχος Κοινοπραξία του εν λόγω έργου, την ανάγκη παράτασης προθεσμίας περαίωσής του προκειμένου να καταστεί δυνατή η ολοκλήρωσή του, δεδομένου ότι δεν τροποποιείται το βασικό σχέδιο του υποέργου και τα βασικά διακριτά στοιχεία του παραμένουν όπως προβλέπονται στην αρχική νομική δέσμευση, το υπ' αριθ.πρωτ.18979/14.06.2017 έγγραφο του Δήμου Αιγιαλείας, με το οποίο υποβλήθηκε ο φάκελος με τα απαραίτητα έγγραφα προς την Ειδική Υπηρεσία εφαρμογής Π.Α.Α. του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την εξέταση της τροποποίησης της νομικής δέσμευσης, την υπ' αριθ.πρωτ.6430/19.06.2017 απόφαση

της ανωτέρω Ειδικής Υπηρεσίας, καθώς επίσης και τις διατάξεις των άρθρων 46 και 48 του Ν.3669/2008 (Φ.Ε.Κ.116/τ.Α/18.06.2008) «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημόσιων έργων», της παρ.2 του άρθρου 376 του Ν.4412/2016 (Φ.Ε.Κ.147/τ.Α/08.08.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», ενώ είχαν αποχωρήσει πριν από τη συζήτηση του θέματος οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 1)Βασίλειος Θ. Χριστόπουλος, 2)Δημήτριος Μπούρδος, 3)Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος και 4)Χρήστος Γούτος, μετά από διαλογική συζήτηση, **πλην** των Δημοτικών Συμβούλων κ.κ. 1)Κωνσταντίνου Παπακωνσταντίνου, 2)Γρηγορίου Τριανταφυλλόπουλου και 3)Χρήστου Λαϊνά, οι οποίοι δηλώνουν «παρών» [σύμφωνα με την παρ.5 του άρθρου 96 του Ν.3463/2006 (Φ.Ε.Κ.114/τ.Α/08.06.2006), η λευκή ψήφος λογίζεται ως αρνητική ψήφος], επομένως με είκοσι μία (21) ψήφους υπέρ και τριών (3) κατά,

Κατά Πλειοψηφία Αποφασίζει

Την έγκριση τέταρτης (4^{ης}) παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Ανάπλαση πλατείας, κεντρικού δρόμου και πεζοδρόμων και επισκευή-διαμόρφωση Κοινοτικού Καταστήματος Τ.Κ.Πλατάνου Δήμου Αιγιαλείας», κατά εκατόν επτά (107) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι έως την 15.10.2017, με αναθεώρηση χωρίς αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου, προκειμένου να καταστεί δυνατή η ολοκλήρωσή του.

Η απόφαση αυτή πήρε **αριθμό 328/2017**.

Ο Γραμματέας

Ο Πρόεδρος



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

**Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας
10 Ιουλίου 2017**

Απόφαση 335

Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)Δημήτριο Μπούνια, Πρόεδρο, 2)Δημήτριο Μπούρδο, Γραμματέα, 3)Βασιλική Ψυχράμη-Σταυροπούλου, 4)Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 5)Δημήτριο Φιλιππάτο, 6)Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, 7)Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 8)Γεώργιο Γιοβά, Αντιδημάρχους, 9)Δημήτριο Καλαμίδα, 10)Μαρία Τσουκαλά, 11)Θεοφάνη Σταυρόπουλο, 12)Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 13)Βασίλειο Θ. Χριστόπουλο, 14)Αθανάσιο Μεντζελόπουλο, 15)Μαρία Παπαχριστοπούλου, 16)Νικόλαο Θανασούλια, 17)Γεώργιο Ντίνο, 18)Ευστράτιο Βαρδάκη, 19)Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 20)Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 21)Θεοφάνη Σπηλιόπουλο, 22)Χρήστο Γούτο, 23)Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο, 24)Βασίλειο Τομαρά, 25)Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου, 26)Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο, 27)Χρήστο Λαϊνά και 28)Γεώργιο Μεντζελόπουλο, Μέλη, συνήλθε σήμερα στις **δέκα (10) Ιουλίου 2017**, ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **19:30'** σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, παρουσία και του Δημάρχου κ. Αθανασίου Παναγόπουλου, μετά από πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κ. Δημητρίου Μπούνια, με αριθ.πρωτ.21444/05.07.2017, η οποία δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε-γνωστοποιήθηκε νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010), στον κ. Δήμαρχο Αιγιαλείας, στα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, στους κ.κ. Προέδρους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, στους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων, στον κ. Γενικό Γραμματέα του Δήμου, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Αιγιαλείας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και σε όσα ήθελε δεχτεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα.

Παρόντες Πρόεδροι Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων οι κ.κ.: 1)Παναγιώτης Μητσόπουλος, Τ.Κ.Ζαχλωρικών, 2)Παναγιώτης Λιακά-

κος, Τ.Κ.Κουλούρας, 3)Ευάγγελος Γεωργόπουλος, Τ.Κ.Σελιανιτικών, 4)Ανδρέας Ρεκούτης, Τ.Κ.Πλατάνου, 5)Χρήστος Θεοδωρόπουλος, Τ.Κ. Ποροβίτσας και 6)Απόστολος Μεντζελόπουλος, Τ.Κ.Χρυσανθίου.

Δεν προσήλθαν, αν και νόμιμα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώματος οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.: 1)Δημήτριος Τριανταφυλλόπουλος, Αντιπρόεδρος, 2)Χρήστος Σπηλιωτόπουλος, 3)Διαμάντω Βασιλακοπούλου, 4)Βασίλειος Φιλίππου και 5)Δημήτριος Παναγιωτακόπουλος, κωλύμενοι.

Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, δεδομένου ότι παραβρέθηκαν τα είκοσι οκτώ (28) από τα τριάντα τρία (33) Μέλη του Δ.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

(αριθ.302 έως και 344)

Για το αντικείμενο: «Λήψη απόφασης για οικονομική ενίσχυση απόρων».

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κ. Δημήτριος Μπούνιας, ανακοινώνει το τριακοστό δεύτερο (32^ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης και διαβάζει εισήγηση του αρμοδίου Αντιδημάρχου κ. Βασιλείου Χριστόπουλου, η οποία έχει ως εξής:

«Έχοντας υπόψη α)το άρθρ.202 παρ.2 του Ν.3463/06 «Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, καθώς και για την αντιμετώπιση έκτακτης και σοβαρής ανάγκης επιτρέπεται να χορηγούνται στους οικονομικά αδύνατους κατοίκους και πολύτεκνους είδη διαβίωσης ή περιθάλψεως, κυρίως ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής, με απόφαση του δημοτικού και κοινοτικού συμβουλίου. Με τους ίδιους όρους επιτρέπεται να χορηγούνται χρηματικά βοηθήματα»,

β)την δωρεά των 50.000 € της κας Μετζελοπούλου Κορίνας για την ανακούφιση των ενδεών δημοτών και

γ)τις υπ' αρ.609, 905, 887, 833, 649, 476, 928, 52, 647, 17205, 854, 771, 904, 787, 803, 889, 606, 868, 902, 918, 907, 745, 611, 945, 524, 975 αιτήσεις δημοτών που βρίσκονται σε δύσκολη οικονομική κατάσταση και επισυνάπτοντας:

Ε1, Εκκαθαριστικό, Ε9, πιστοποιητικό οικ. κατάστασης, Έκθεση της Κοινωνικού Λειτουργού, Κάρτα ανεργίας,

εισηγούμαστε:

α)την οικονομική ενίσχυση των δημοτών που έχουν αιτηθεί με τους παραπάνω αριθμούς πρωτοκόλλου με το ποσό των 16.800 € το οποίο θα κατανεμηθεί ως εξής:

Α/Α	ΕΠΙΘΕΤΟ	ΟΝΟΜΑ	ΠΟΣΟ
1	ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ	ΓΕΩΡΓΙΟΣ	600
2	ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ	ΒΑΣΙΛΙΚΗ	600
3	ΓΕΩΡΓΙΟΥ	ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ	600
4	ΓΙΟΥΠΗΣ	ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	800
5	ΔΑΜΟΥΛΙΑΝΟΥ	ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ	500
6	ΚΑΒΑΓΚΑ	ΕΛΕΝΗ	600
7	ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ	ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	600
8	ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	ΙΩΑΝΝΗΣ	500
9	ΚΟΝΤΙΝΟΣ	ΠΑΥΛΟΣ	600
10	ΚΟΥΤΟΥΛΑ	ΑΡΓΥΡΗ	600
11	ΚΟΥΤΟΥΛΑ	ΓΕΩΡΓΙΑ	600
12	ΜΑΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ	ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ	600
13	ΜΑΥΡΕΛΗΣ	ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	500
14	ΜΙΧΑΛΟΥ	ΑΡΓΥΡΗ	800
15	ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ	ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΥ Κ ΣΟΦΙΑΣ	600
16	ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ	ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΥ Κ ΕΛΕΝΗΣ	600
17	ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ	ΖΩΗ	600

18	ΡΑΜΠΑΒΙΛΑΣ	ΑΝΔΡΕΑΣ	800
19	ΣΙΜΟΣ	ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ	500
20	ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ	ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	600
21	ΤΟΥΡΚΟΧΡΗΣΤΟΥ	ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ	400
22	ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ	ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ	600
23	ΦΡΑΓΚΟΥ	ΣΤΑΜΑΤΩ	800
24	ΣΚΙΝΤΖΗΣ	ΝΙΚΟΛΑΟΣ	1500
25	ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ	ΕΙΡΗΝΗ	700
26	ΚΟΥΚΟΥΛΗ	ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ	600

β)την έγκριση και την διάθεση πίστωσης του ποσού των 16.800 ευρώ σε βάρος του Κ.Α.00-6733 σύμφωνα με την υπ' αρ.Α- Α.Α.Υ. του δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 για να δοθεί οικονομική ενίσχυση στους παραπάνω δημότες.

γ)την ενημέρωση της κας Μεντζελοπούλου Κορίνας για την λήψη της παρούσας Απόφασης από το αρμόδιο τμήμα».

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε την εισήγηση του αρμοδίου Αντιδημάρχου κ. Βασιλείου Χριστόπουλου και έλαβε υπόψη του τις υπ' αριθ.πρωτ.609, 905, 887, 833, 649, 476, 928, 52, 647, 17205, 854, 771, 904, 787, 803, 889, 606, 868, 902, 918, 907, 745, 611, 945, 524 & 975 αιτήσεις των ενδεών δημοτών με τα συνημμένα δικαιολογητικά, την υπ' αριθ.Α-1138/06.07.2017 Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης (Π.Α.Υ.) της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Αιγιαλείας, την ανάγκη χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης στους αιτούντες δημότες, οι οποίοι βρίσκονται σε εξαιρετικά δύσκολη οικονομική κατάσταση, καθώς επίσης και τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 202 του Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ.114/τ.Α/8.06.2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» και του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», ενώ είχαν αποχωρήσει πριν από τη συζήτηση του θέματος οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 1)Βασίλειος Θ. Χριστόπουλος, 2)Δημήτριος Μπούρδος, 3)Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος, 4)Ευστράτιος Βαρδάκης και 5)Γρηγόριος Τριανταφυλλόπουλος, μετά από διαλογική συζήτηση,

Ομόφωνα Αποφασίζει

1)Την οικονομική ενίσχυση των κάτωθι ενδεών δημοτών, με τα αντίστοιχα ποσά:

Α/Α	ΕΠΙΘΕΤΟ	ΟΝΟΜΑ	ΠΟΣΟ
1	ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ	ΓΕΩΡΓΙΟΣ	600,00
2	ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ	ΒΑΣΙΛΙΚΗ	600,00
3	ΓΕΩΡΓΙΟΥ	ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ	600,00
4	ΓΙΟΥΠΗΣ	ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	800,00
5	ΔΑΜΟΥΛΙΑΝΟΥ	ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ	500,00
6	ΚΑΒΑΓΚΑ	ΕΛΕΝΗ	600,00

7	ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ	ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	600,00
8	ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	ΙΩΑΝΝΗΣ	500,00
9	ΚΟΝΤΙΝΟΣ	ΠΑΥΛΟΣ	600,00
10	ΚΟΥΤΟΥΛΑ	ΑΡΓΥΡΗ	600,00
11	ΚΟΥΤΟΥΛΑ	ΓΕΩΡΓΙΑ	600,00
12	ΜΑΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ	ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ	600,00
13	ΜΑΥΡΕΛΗΣ	ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	500,00
14	ΜΙΧΑΛΟΥ	ΑΡΓΥΡΗ	800,00
15	ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ	ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΥ Κ ΣΟΦΙΑΣ	600,00
16	ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ	ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΥ Κ ΕΛΕΝΗΣ	600,00
17	ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ	ΖΩΗ	600,00
18	ΡΑΜΠΑΒΙΛΑΣ	ΑΝΔΡΕΑΣ	800,00
19	ΣΙΜΟΣ	ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ	500,00
20	ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ	ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	600,00
21	ΤΟΥΡΚΟΧΡΗΣΤΟΥ	ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ	400,00
22	ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ	ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ	600,00
23	ΦΡΑΓΚΟΥ	ΣΤΑΜΑΤΩ	800,00
24	ΣΚΙΝΤΖΗΣ	ΝΙΚΟΛΑΟΣ	1.500,00
25	ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ	ΕΙΡΗΝΗ	700,00
26	ΚΟΥΚΟΥΛΗ	ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ	600,00

2)Την έγκριση δαπάνης συνολικού ποσού δέκα έξι χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (16.800,00 €) και τη διάθεση αντίστοιχης πίστωσης σε βάρος του Κ.Α.00-6733 προϋπολογισμού Δήμου Αιγιαλείας οικονομικού έτους 2017, προκειμένου να δοθεί για την χρηματική ενίσχυση των ανωτέρω δημοτών.

Η απόφαση αυτή πήρε **αριθμό 335/2017**.

Ο Γραμματέας

Ο Πρόεδρος